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Inleiding 
In november 2023 is de (nieuwe) visie natuurbrandbeheersing van Brandweer Nederland door de 

Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) vastgesteld. Ook is de visie in 

december 2023 door het Veiligheidsberaad onderschreven. In de visie is een aantal doelstellingen 

opgenomen om het natuurbrandrisico -en dus de impact van natuurbranden in Nederland- terug te 

kunnen dringen. Om deze doelstellingen te behalen, is er veel werk nodig. Niet alleen van de 

brandweer en veiligheidsregio’s, maar van alle bij natuurbrandbeheersing betrokken partijen. In dit 

uitvoeringsplan beschrijven we hoe we het voorkomen van, de voorbereiding op en de bestrijding 

van natuurbranden beter kunnen organiseren vanuit het perspectief van de veiligheidsregio’s.  

LEESWIJZER 

In het document wordt eerst een samenvatting van de visie natuurbrandbeheersing gegeven  , 

gevolgd door een toelichting op de kaders van dit uitvoeringsplan. In hoofdstuk 2 tot en met 7 

worden alle projecten beschreven, waarbij er altijd eerst wordt vermeld wat er over het onderwerp 

in de visie staat en dus waarom een bepaald project uitgevoerd dient te worden. Het project wordt 

toegelicht en vervolgens worden de resultaten beschreven als het project is afgerond. In hoofdstuk 

8 wordt de personele invulling met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie beschreven. In 

hoofdstuk 9 is een overzicht van alle projecten met financiële consequenties opgenomen. 

SAMENVATTING VISIE 

In de toekomst is er in Nederland een grotere kans op het ontstaan van natuurbranden en is het 

risico groter dat deze slecht te beheersen zijn. Volgens onderzoeken zal ook de impact van 

natuurbranden steeds groter worden, met onder meer grootschalige evacuaties, (dodelijke) 

slachtoffers, schade aan gebouwen, langdurige (rook)overlast en uitval of beschadiging van vitale 

infrastructuur als mogelijke gevolgen. 

 

Natuurbranden kunnen zich bij uitstek manifesteren als crisis, met een grote en langdurige impact 

op de maatschappij en hulpdiensten. Bovendien is er een reële kans op gelijktijdigheid, waarbij 

schaarste in operationele middelen optreedt en als gevolg daarvan ingrijpende keuzes gemaakt 

moeten worden over de wijze waarop natuurbranden nog bestreden kunnen worden. 

 

Er zijn belangrijke factoren die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van de visie:  

- Klimaatverandering en daardoor een sneller toenemend natuurbrandrisico, mede als 

gevolg van verdroging van natuurgebieden. 

- De kans op gelijktijdigheid van (grote) natuurbranden en de impact daarvan op de 

omgeving en hulpdiensten.  

- Door de groeiende bevolkingsdichtheid wordt er intensiever gebruik gemaakt van de natuur 

(voor recreëren, wonen, zorg, vitale infrastructuur etc.), waardoor er (nog) eerder sprake is 

van impact op de omgeving als gevolg van natuurbranden. 
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In de visie worden drie sporen beschreven: risicobeheersing, slimme repressie en 

kennisontwikkeling en -deling. 

 

 

 

 

 

Integraliteit staat in de visie centraal: er moet binnen alle schakels van de veiligheidsketen (pro-

actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) actie ondernomen worden om ook in de toekomst 

de impact van natuurbranden in Nederland zo klein mogelijk te houden. De repressieve inzet van 

de brandweer vormt het sluitstuk bij natuurbrandbeheersing: de branden worden steeds intenser 

en zijn niet meer effectief te bestrijden als maatregelen binnen de gehele veiligheidsketen 

uitblijven. 

 

Het is soms complex om tot maatregelen te komen die (goed) uitvoerbaar zijn. Waar de 

doelstelling vanuit brandweer en veiligheidsregio’s is om de risico’s zoveel mogelijk terug te 

dringen, zijn er voor andere betrokken partijen andere belangen die kunnen prevaleren – of die 

vanuit wettelijk oogpunt mogelijk een hogere status hebben. 

 

Risicobeheersingsmaatregelen zijn voorwaardelijk om natuurbranden beheersbaar te houden. 

Zonder preventieve maatregelen kunnen natuurbranden zo intens en grootschalig worden dat 

repressief optreden (tijdelijk) niet meer effectief is. Cruciaal is dat natuurbrandbeheersing – net 

zoals beheersing van water - een primaire plek krijgt in de ruimtelijke ordening van Nederland 

zoals in de omgevingsvisies en -plannen en de ecologische beheerplannen.  
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HET UITVOERINGSPLAN 

Om meer in te zetten op voorkomen en beperken van natuurbrand en beter voorbereid te zijn op 

(de bestrijding van) natuurbranden is dit uitvoeringsplan opgesteld. Het plan is opgesteld vanuit het 

perspectief van de brandweer en veiligheidsregio’s en bevat een overzicht van projecten, 

specialistische teams en functies die moeten leiden tot het versterken van de organisatie, zodat 

natuurbrandbeheersing structureel geborgd is. Het gaat daarbij in sommige gevallen om een 

uitbreiding van al bestaande projecten of teams en in andere gevallen om nieuwe onderwerpen. 

Alle projecten maken onderdeel uit van een programma natuurbrandbeheersing, waarin structurele 

middelen zijn opgenomen om alle resultaten uit de projecten ook in beheer te kunnen nemen. 
 

Scope uitvoeringsplan 

 

Het uitvoeringsplan bevat geen uitwerking van de projecten of projectplannen. In dit plan wordt 

beschreven welke projecten nodig zijn om beter voorbereid te zijn op natuurbranden. In een later 

stadium wordt ieder project -na goedkeuring van het uitvoeringsplan en het organiseren van de 

financiën- door een projectteam uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar welke organisaties 

betrokken moeten worden in het project, op welke termijn het project gerealiseerd kan worden en 

hoe de resultaten er concreet uit komen te zijn. 

 

Bij ieder project in dit uitvoeringsplan is een inschatting van de kosten opgenomen, staan 

(mogelijke) andere betrokken organisaties benoemd en is opgenomen of een project onderdeel 

van het toekomstige multidisciplinaire expertisecentrum zou kunnen worden. Of een project 

daadwerkelijk onderdeel van het expertisecentrum wordt, is echter pas duidelijk nadat bekend is 

hoe het expertisecentrum wordt ingericht. 

 

Samenwerking tussen betrokken organisaties 
 

Net als de visie natuurbrandbeheersing, is dit uitvoeringsplan vanuit het perspectief van 
(brand)veiligheid opgesteld. Het beschrijft welke uitvoering noodzakelijk is om de doelen die in de 
visie zijn beschreven te behalen. De brandweer is echter niet in positie om al deze doelen 
eigenstandig te kunnen halen, omdat de brandweer met betrekking tot natuurbranden twee 
hoofdtaken heeft: de ernst en impact van natuurbranden beperken door preventie/advisering en de 
daadwerkelijke bestrijding van natuurbranden. Daarom vraagt dit om samenwerking en 
afstemming met de andere betrokken actoren op het onderwerp, waarbij die actoren zelf de beste 
inschatting kunnen maken welke stappen ze kunnen ondernemen om bij te dragen aan het 
terugdringen van het natuurbrandrisico, onder meer in relatie tot de (andere) uitdagingen en 
wetgeving waar zij mee te maken hebben. Het uitvoeringsplan beschrijft de inspanning die de 
brandweer levert. Het treffen van maatregelen is echter niet voorbehouden aan alleen 
veiligheidspartners: het is een gezamenlijke opdracht voor alle bij natuurbrand betrokken  
organisaties (zoals provincies, natuurbeheerders, gemeenten, waterschappen, recreatie-
ondernemers, zorginstellingen en beheerders van vitale infrastructuur). We gaan dan ook graag 
met andere betrokken organisaties om tafel om te bepalen waar we elkaar kunnen versterken. 
 
Dat betekent dus dat de regie op beïnvloeding van het natuurbrandrisico deels bij andere partijen 
ligt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan projecten op het gebied van landschapsinrichting of 
maatregelen gericht op de beschikbaarheid van water in natuurgebieden. De invloed van de 
brandweer hierop beperkt zich veelal tot het inzichtelijk maken van het natuurbrandrisico, duiding 
geven aan dit inzicht in gesprekken met de betrokken actoren en het daaruit volgend over 
adviseren aan de betrokkenen.  
 
Bij ieder project in dit uitvoeringsplan is een tabel opgenomen waarin mogelijke andere betrokken 
organisaties staan beschreven. Deze opsommingen zullen niet altijd dekkend zijn, ieder project 
vraagt een netwerkanalyse die kan leiden tot actoren die nu nog niet in beeld zijn. 
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Samenwerking met andere partijen kan op lokale, regionale, provinciale en landelijke schaal. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan samenwerking met loonwerkers en agrariërs op regionale 

schaal. Op provinciale schaal zijn afspraken nodig met bijvoorbeeld natuurbeheerders en 

provincies. Op landelijke schaal denken we aan afspraken met organisaties zoals defensie, met 

betrekking tot assistentie bij brandbestrijding en een landelijk overleg met alle betrokken 

organisaties.   

  

Governance 

Er kan op korte termijn gestart worden met de projecten die staan beschreven in dit 

uitvoeringsplan. Niet alle projecten kunnen tegelijkertijd starten, omdat er ook afhankelijkheden 

zijn, zoals de betrokkenheid van andere organisaties en de start van grotere projecten of 

programma’s waar natuurbrandbeheersing een onderdeel van uitmaakt. 

 

Ook kunnen de projecten onder verschillende ‘organisaties’ komen te vallen. Het multidisciplinair 

expertisecentrum heeft bijvoorbeeld een andere aansturing dan de brandweer in Nederland. Het 

kunnen uitvoeren van de projecten uit dit uitvoeringsplan is dus een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de betrokken ministeries en de veiligheidsregio’s / Brandweer Nederland. 

Voor de uitvoering van de specifieke veiligheidsregio-gerelateerde projecten is nog niet uitgewerkt 

hoe dat wordt georganiseerd: in het vervolgtraject worden de financiële mogelijkheden verder 

uitgewerkt en worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de projecten. Een mogelijkheid is 

onder meer dat er een structuur vergelijkbaar met GBO-SO wordt opgezet (waardoor er een 

programma natuurbrandbeheersing ontstaat waaronder de verschillende projecten worden 

uitgevoerd). Het eindresultaat dient echter altijd te zijn dat de projecten worden uitgevoerd en er 

structurele financiering en capaciteit is om de resultaten uit de projecten te beheren en/of door te 

ontwikkelen. 

 

Uitdagingen bij de uitvoering van de projecten zijn onder andere de beschikbaarheid van financiële 

middelen, beschikbaarheid van (personele) capaciteit en de betrokkenheid van andere 

organisaties om bij te dragen. Deze uitdagingen worden per project beschreven in de 

projectplannen die in een volgend stadium worden gemaakt. 

 

Netwerkanalyse 

Voor de samenwerking op landelijk, regionaal, lokaal en Europees niveau is het belangrijk om een 

netwerkanalyse uit te voeren: welke organisaties zijn betrokken bij natuurbrandbeheersing en wat 

is hun rol in het geheel? Op ieder niveau kunnen de betrokken organisaties (en hun belangen) 

verschillen. Deze netwerkanalyses kunnen onder andere gemaakt worden bij de oprichting van het 

multidisciplinair expertisecentrum, een landelijke multidisciplinaire werkgroep en bij de 

gebiedsgerichte aanpak in een specifiek (deel van een) natuurgebied. 
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1 Organisatie 
 

 1.1 IMPLEMENTATIE  

Natuurbranden behoren tot de klimaatramptypen en dat vraagt naast versterking binnen het thema 

ook om een heldere verdeling van taken, bevoegdheden/mandaten en middelen. De Raad van 

Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s heeft in 2022 de opdracht aan de Taskforce 

Natuurbrandbeheersing gegeven om een nieuwe visie en een bijbehorend uitvoeringsplan op te 

stellen. Er wordt ingezet op het voorkomen van onbeheersbare natuurbranden en er is de behoefte 

aan een structurele aanpak om de impact van natuurbranden zo klein mogelijk te houden. Die 

structurele aanpak wordt in dit uitvoeringsplan het ‘Programma natuurbrandbeheersing’ genoemd. 

Dit programma is opgesteld vanuit Brandweer Nederland , onder het gezag van het 

Veiligheidsberaad. Een breder, landelijk en multidisciplinair, programma onder leiding van een 

(coördinerend) ministerie met betrekking tot natuurbrandbeheersing is zeer wenselijk. 

 

We onderscheiden drie trajecten voor uitvoer en beheer van het programma: 

1. Het implementatietraject door een kernteam dat verantwoordelijk is voor het verkennen van 

de financiële mogelijkheden en het aansturen van projectleiders. De wijze waarop dit 

kernteam wordt ingericht wordt afgestemd met de RCDV. Onder het implementatietraject 

vallen ook de ontwikkelkosten die binnen de projecten vallen (zoals de aanschaf van 

materiaal en de ontwikkeling van (les)modules en applicaties). Bij dit bedrag gaat het om 

een eenmalige investering.  

2. De beheerfase, de fase waarin er structurele financiële middelen zijn om de resultaten uit 

de afgeronde projecten in beheer te nemen en door te ontwikkelen. Bij dit bedrag gaat het 

om een jaarlijkse investering, zoals het hosten van een applicatie of afschrijvingskosten 

voor materieel. 

3. De (bestuurlijke) aansturing van het multidisciplinaire expertisecentrum vindt plaats in 
opdracht van de ministeries van LNV en JenV en het Veiligheidsberaad. 

 

Naast het opzetten van een landelijke structureel programma voor natuurbrandbeheersing, moet 

ook de kennis en capaciteit in regio’s versterkt worden. Dat vraagt om een nauwe samenwerking 

tussen projecten die landelijk worden uitgevoerd en de regionale uitvoering: voor landelijke 

projecten is kennis en capaciteit uit de regio’s nodig, terwijl de regio’s ook moeten kunnen bouwen 

op landelijke ondersteuning, door middel van onder meer onderzoeken, de ontwikkeling van les- 

en leerstof en de aansturing van specialistische natuurbrandteams. 

 

De opzet van het programma natuurbrandbeheersing is op basis van een groeimodel; niet alle 

projecten kunnen tegelijkertijd opgestart worden. Er worden voorstellen gedaan waarmee de 

veiligheidsregio’s voor de komende periode beter toegerust zijn op het voorkomen van 

natuurbranden met een grote impact. De ervaringen uit het buitenland leren echter dat 

ontwikkelingen in het natuurbrandrisico sneller kunnen gaan dan waar op basis van dit 

uitvoeringsplan op is geanticipeerd. In dat geval zal er een herijking plaats moeten vinden, waarbij 

extra middelen ingezet moeten worden. 
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1.2 BEHEER 

In het uitvoeringsplan wordt gesproken over ontwikkelkosten en structurele (beheer)kosten. De 

structurele kosten zijn bedoeld voor het ‘in beheer nemen’ van de projecten. Concreet betekent dit 

dat (de resultaten van) projecten worden opgenomen binnen de reguliere organisatie, zoals het 

voortzetten van onderzoeken binnen een expertisecentrum of het onderhouden en 

(door)ontwikkelen van specialistische teams binnen Brandweer Nederland. Een voorbeeld is de 

ontwikkeling van een module voor medewerkers/specialisten natuurbrandbeheersing 

(ontwikkelkosten). Wanneer de module is gemaakt, wordt deze regulier onderdeel van het aanbod 

van opleidingen en is er financiering nodig om de inhoud van de opleiding op basis van 

ontwikkelingen en nieuwe inzichten te actualiseren (beheerkosten). 

 

1.3 EXPERTISECENTRUM 

In mei 2023 is er een bestuurlijk overleg tussen de Minister voor Natuur & Stikstof, de Minister van 

Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad geweest. In dit overleg is door alle betrokkenen 

uitgesproken dat een nationaal, multidisciplinair expertisecentrum bijdraagt aan de kennis over 

natuurbrandbeheersing in Nederland en daarmee een belangrijke stap is in het terug kunnen 

dringen van het natuurbrandrisico in Nederland. Het uitgangspunt hierbij is dat expertise 

gebundeld wordt door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur.  
 

Een aantal van de in dit uitvoeringsplan beschreven projecten kan op termijn onder het 

multidisciplinaire expertisecentrum komen te vallen. Momenteel worden er door verschillende 

organisaties (waaronder het NIPV, de WUR, de VU, het KNMI en Deltares) al onderzoeken 

uitgevoerd, die ook in een expertisecentrum kunnen worden ondergebracht. Ook een aantal 

nieuwe onderzoeken kan vooruitlopend op het expertisecentrum al opgestart worden, waarna ze 

vervolgens opgenomen kunnen worden binnen het expertisecentrum. Bij ieder project is in de tabel 

opgenomen of dit project (op termijn) binnen het expertisecentrum kan worden belegd. 

 

In de voorstellen is rekening gehouden met onderstaande ideeën voor het multidisciplinaire 

expertisecentrum. Het expertisecentrum: 

- Is het centrum voor vergevorderde specialisatie van de integrale benadering van 

natuurbrandbeheersing op drie thema’s: 

o Risicobeheersing 

o Slimme repressie 

o Kennisontwikkeling en kennisdeling 

- Heeft continu een actueel natuurbrandrisicobeeld op basis van analyses van de 

weersomstandigheden, de staat van de vegetatie en activiteiten in de natuur; 

- Verbindt wetenschap met de praktijk; 

- Ondersteunt organisaties binnen het werkveld van natuurbrandbeheersing; 

- Draagt bij aan de vakbekwaamheid van de organisaties binnen dit werkveld; 

- Is (internationaal) aanspreekpunt voor (toegepast) onderzoek en kennisdeling over 

natuurbrandbeheersing in Nederland; 

- Is Europees aanspreekpunt voor kennisontwikkeling en kennisdeling m.b.t. 

natuurbrandbeheersing en draagt zorg voor (het aanvragen van) Europese projecten en 

subsidies; 

- Verzamelt en analyseert data over (het verloop van) natuurbranden in Nederland en 

formuleert lessons learned en 

- Ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven op het gebied van risico- en 

crisiscommunicatie, voorlichting, community safety en firewise voor scholen, instellingen, 

overheidsinstanties en particulieren 
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1.4 PLANNING EN PRIORITERING 

In het uitvoeringsplan is geen exacte planning opgenomen. Voor alle projecten geldt dat deze 

idealiter zo snel mogelijk opgestart worden om beter voorbereid te zijn op natuurbranden. Tussen 

sommige projecten is een nauwe verwevenheid, waardoor het belangrijk is om in die gevallen te 

bepalen welk project als eerste wordt gestart. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 

samenhang tussen een doctrine en het maken van les- en leerstof.  

 

Waar mogelijk wordt er in de projecten aangesloten bij al bestaande trajecten. Voorbeelden 

hiervan zijn het programma risicogerichtheid, de two-pagers over de brandweerorganisatie en de 

lopende onderzoeken binnen het NIPV en andere kennisinstituten. Ook les- en leerstof wordt zo 

veel mogelijk aangesloten op de al bestaande opleidingen. 

 

De uitvoering van projecten is, naast de hierboven beschreven aandachtspunten, ook afhankelijk 

van de beschikbaarheid van financiële middelen en capaciteit voor de uitvoering. Dat maakt dat 

niet alle projecten tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. In afstemming met de vakraden, RCDV 

en ministeries wordt bepaald welke projecten prioriteit hebben en als eerste uitgevoerd gaan 

worden. In ieder geval is het uitgangspunt dat in 2030 alle projecten zijn afgerond en in beheer zijn 

genomen. 

 

Een inschatting van de prioritering is hieronder opgenomen. Hierbij is benoemd wanneer projecten 

idealiter starten. In onderstaande tabel is niet opgenomen wanneer de projecten afgerond dienen 

te zijn, omdat dit in veel gevallen ook afhankelijk is van de ontwikkelingen en samenwerking met 

andere organisaties. 

 

Korte termijn (2024/2025) 

Projecten 

Verkenning expertisecentrum (Ministerie LNV) 

Landelijke regie op het thema natuurbrandbeheersing (met ministeries) 

Borging samenwerking tussen betrokken organisaties (met ministeries) 

Vernieuwen systematiek natuurbrandrisico.nl 

Actueel natuurbrandrisicobeeld (lopend) 

Informatiegestuurd werken (lopend) 

Risico- en gebiedsgericht werken (lopend) 

Wettelijke verankering natuurbrandbeheersing (met Ministerie LNV) 

Doctrine (lopend) 

Landelijk actiecentrum brandweer – natuurbranden (lopend) 

Vakbekwaamheid basismodules (lopend) 

Vakbekwaamheid module risicobeheersing 

Verkennend onderzoek natuurbrandondersteuningsteams 

Verkennend onderzoek blusvliegtuig / blushelikopter 

Fire Bucket Operations (lopend) 

Landelijk adviseurs natuurbrand (lopend) 

Opzet natuurbrandanalisten (lopend) 

Natuurbrandonderzoekers (lopend) 

Bovenregionale samenwerking 

Brandstofonderzoek (lopend) 

Onderzoek naar verantwoordelijkheden en wetgeving 

Verkennende onderzoeken naar andere in het uitvoeringsplan beschreven 
onderzoeksonderwerpen 

Versterken data (lopend) 

Aantal incidentonderzoeken opvoeren (20-30% van de incidenten) 

(Inter)nationale kennisuitwisseling versterken 
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Versterking in veiligheidsregio’s starten 

Verkenning landelijke slagkracht (op basis van landelijk dekkingsplan ministerie JenV) 

 

Middellange termijn (2026-2028) 

Projecten 

Expertisecentrum volledig operationeel maken 

Start overige onderzoeksonderwerpen binnen het expertisecentrum 

Nieuwe systematiek natuurbrandrisico.nl operationeel maken 

Landelijke adviseurs regie & samenwerking en gebiedsgerichte & risicogerichte aanpak 

Risico- en crisiscommunicatie uniformeren 

Vakbekwaamheid specialistische modules 

Vakbekwaamheid modules voor crisisfunctionarissen 

Natuurbrandondersteuningsteams implementeren 

Natuurbrandanalisten implementeren 

Blusvliegtuig/blushelikopter implementeren 

Versterken data 

Aantal incidentonderzoeken opvoeren (40-50% van de incidenten) 

Verkenning internationale inzetbaarheid (in afstemming met ministerie JenV) 

 

Langere termijn (2029-2030) 

Projecten 

Internationale inzetbaarheid geborgd (in afstemming met ministerie JenV) 

Vakbekwaamheid module (grootschalige) commandovoering 

Ondersteuningsteam bij natuurbranden met grote impact 

Incidentonderzoeken (>60% van de incidenten) 

Onderzoeksresultaten verwerken in risicobeheersing, communicatie, incidentbestrijding en 
vakbekwaamheid 

 

1.5 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 

Het is uitdagend om tot een precieze kosteninschatting voor de projecten te komen. Dat heeft 

onder meer te maken met de complexiteit van het thema: er zijn in veel gevallen meerdere 

organisaties betrokken bij de uitvoering van projecten én er zijn vaak ook mogelijkheden om 

(gedeeltelijk) aan te sluiten bij andere projecten. Bovendien zijn de uurtarieven afhankelijk van de 

organisatie waar een medewerker vandaan komt. Daarom is in dit document met een aantal 

standaard bedragen gerekend, die afhankelijk van de uitvoerende organisatie en de functie van de 

betreffende medewerker hoger of lager uit kunnen vallen.  

 

- 1 fulltime medewerker: €150.000.  

o Aanvullend standaard werkbudget per fte: €20.000 

- Ontwikkeling lesmodule: €60.000 

- Inzet-, oefen- en opleidingskosten specialistische teams per jaar: €50.000 

Het budget voor een fulltime medewerker is gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2024 

en gebaseerd op schaal 11/12 (€118.00-€133.000 per jaar) met een aanvulling van 21% voor de 

BTW. Hiermee wordt verondersteld dat in veel gevallen de kosten afgedekt kunnen worden. Het 

werkbudget is gebaseerd op kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van de taak, zoals het 

doen van experimenten of bijwonen van bijeenkomsten en congressen. De kosten voor het 

ontwikkelen van een lesmodule zijn gebaseerd op de indicatie van het NIPV voor het ontwikkelen 

van een nieuwe module. 

In het gehele document is uitgegaan van het prijspeil van 2024. Als gevolg van inflatie en andere 

toenemende kosten kan het nodig zijn om in de toekomst het bedrag opnieuw te indexeren.  
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2 Versterking in 

veiligheidsregio’s 
Uit de visie 

- Veiligheidsregio’s beschikken over (regionale) kennis en capaciteit op het gebied van 
natuurbrandbeheersing, passend bij de risico’s in het gebied. 

- Regionaal materieel is gebaseerd op het principe: “zo snel mogelijk, zo veel mogelijk en 
zo dichtbij mogelijk” en is gericht op een snelle eerste inzet, terreinvaardigheid en het 
kunnen anticiperen op een dynamisch incident. 

 

Naast versterking van de natuurbrandbeheersing op landelijke schaal door middel van onder 

andere onderzoek, opleidingen en evaluaties, is het noodzakelijk dat er ook versterking plaatsvindt 

in veiligheidsregio’s. Hierbij gaat het om versterking binnen de gehele breedte van het thema. 

Iedere veiligheidsregio met natuurbranden in het regionaal risicoprofiel heeft daarbij de 

beschikking over voldoende: 

- Capaciteit voor risicobeheersing (risico- en gebiedsgerichte aanpak) bij natuurbranden 

- Capaciteit voor vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) met betrekking tot 

natuurbrandbeheersing 

- Capaciteit voor (bestuurlijke) advisering en deelname in het (regionale) netwerk rondom 

natuurbrandbeheersing 

- Capaciteit voor risico- en crisiscommunicatie met betrekking tot natuurbranden. 

- Brandonderzoekers met kennis van natuurbrandonderzoek 

- Geschikt materieel en materiaal om natuurbranden snel en effectief te kunnen bestrijden. 

Regionaal materieel dat is gericht op een snelle eerste inzet, terreinvaardigheid en kunnen 

anticiperen op een dynamisch incident. 

- Materieel voor het kunnen leveren van bijstand aan andere veiligheidsregio’s (zie ook 

paragraaf 5.4 over bovenregionale samenwerking) 

Waar mogelijk kunnen capaciteiten uiteraard gecombineerd worden – of in een verband van 

meerdere veiligheidsregio’s worden ingevuld. 

 

Het risico in een veiligheidsregio wordt geduid op basis van een regionaal risicoprofiel. Het 

risicoprofiel leidt tot een beleidsplan waarin een capaciteitenanalyse1 is gemaakt met betrekking tot 

natuurbrandbeheersing.  

 

Veiligheidsregio’s zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze de juiste informatiepositie verkrijgen én 

blijven behouden. Zij werken scenario’s uit met betrekking tot natuurgebieden en vitale/kwetsbare 

objecten in hun regio. Aan de hand van deze scenario’s worden met behulp van de risico- en 

gebiedsgerichte aanpak maatregelen voorgesteld om het natuurbrandrisico te beperken. Het 

restrisico wordt geduid en voorgelegd aan de bestuurders, die een keuze dienen te maken over 

het accepteren van dit risico. Op deze manier weten alle betrokken partijen met welke restrisico’s 

rekening gehouden dient te worden. Op basis van de restrisico’s kunnen vervolgens maatregelen 

getroffen worden ten behoeve van de bestrijding van het incident en de impact van het incident op 

de omgeving. 

 
1 Voor de capaciteitenanalyse wordt idealiter een landelijke richtlijn opgesteld, zodat alle veiligheidsregio’s op min of meer vergelijkbare wijze tot het 

bepalen van de benodigde capaciteit komen. 
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Veiligheidsregio’s beschikken over het juiste materieel en materiaal om natuurbranden snel en 

effectief te kunnen bestrijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afgestemd op het risico. Al 

het regionale natuurbrandbestrijdingsmaterieel is gericht op een snelle eerste klap, op 

terreinvaardigheid en op een dynamisch incident. Daarbij is een logistiek proces ingericht om het 

voortzettingsvermogen van een inzet te kunnen garanderen. Eenheden worden gefaciliteerd om 

hun situational awareness te garanderen door middel van de juiste trainingen en systemen. 

 

Financiering 

In veel veiligheidsregio’s is er al (uitgebreide) aandacht voor natuurbrandbeheersing en is er al 

capaciteit voor risicobeheersing, vakbekwaamheid en incidentbestrijding. Het toenemende 

natuurbrandrisico en de in de visie natuurbrandbeheersing beschreven ambities zorgen er echter 

voor dat er in veel gevallen een verdere versterking binnen de organisatie noodzakelijk zal zijn. 

Daarom wordt er voorgesteld om een fonds van €10.000.000 op te richten om de regio’s te 

versterken met gespecialiseerde formatie voor risicobeheersing en 

incidentbestrijding/vakbekwaamheid op het vakgebied van natuurbrandbeheersing. Hiermee 

kunnen circa 50 FTE worden bekostigd die langs een nog nader te bepalen verdeelsleutel over de 

regio’s worden verdeeld. 

 

Resultaat 
Veiligheidsregio’s zijn in grote mate zelfstandig voorbereid op de risico’s van natuurbranden. Dat 
betekent dat zij capaciteit en expertise hebben op het gebied van risicobeheersing en 
incidentbestrijding en dat het beschikbare materieel en materiaal zijn afgestemd op de risico’s in 
het verzorgingsgebied. Landelijk worden de veiligheidsregio’s in de voorbereiding ondersteund 
door adviseurs op het gebied van beleid en samenwerking, de risico- en gebiedsgerichte aanpak 
en natuurbrandanalyses. Tijdens natuurbranden kunnen landelijke specialistische teams ingezet 
worden ter ondersteuning van de veiligheidsregio’s. 

 

 

Ontwikkelkosten: n.v.t.  

Structurele kosten:  €10.000.000 

Andere betrokken organisaties Veiligheidsregio’s 

Onderdeel van expertisecentrum? Nee 
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3 Samenwerking, 

communicatie en 

informatie 
3.1 REGIE, SAMENWERKING EN ACTORENANALYSE 

Uit de visie 
 

- Betrokken organisaties zitten met het juiste mandaat aan tafel 
- Er is regie op landelijke, provinciale en regionale schaal 
- Er worden (bestuurlijke) keuzes gemaakt ten aanzien van de acceptatie van 

brandveiligheidsrisico’s in natuurgebieden. 
- Een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing, waarin aandacht is voor de hele 

veiligheidsketen, is een vereiste om natuurbrandrisico’s terug te kunnen dringen.  
- Alle actoren zijn vanuit eigen verantwoordelijkheid betrokken bij de uitvoering van 

beheersmaatregelen om natuurbrandrisico’s en de impact van natuurbranden te 
beperken 

- Alle betrokken actoren hebben vanuit hun expertise kennis over de mogelijke 
maatregelen die in een gebied getroffen kunnen worden. 

 

 

Veiligheidsregio’s stellen convenanten en 

samenwerkingsverbanden met elkaar en andere 

betrokken partijen op. Hierbij worden ze vanuit het 

programma natuurbrandbeheersing landelijk ondersteund. 

Er is juridische kennis aanwezig om te helpen met 

jurisprudentie en advisering. Ook nemen 

vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s deel aan 

(bestuurlijke) overleggen over de regie met betrekking tot 

natuurbrandbeheersing. De samenwerking met ministeries 

en andere betrokken organisaties wordt verder versterkt 

en het onderwerp wordt blijvend onder de aandacht 

gebracht. De brandweer adviseert gevraagd en 

ongevraagd en draagt actief bij aan het beheer van een 

netwerk. Hiervoor is het belangrijk om te beschikken over 

kennis op het gebied van natuurstrategie, ecologische 

belangen, de bestuurlijke context en de doelen en belangen van betrokken partijen. Concreet 

hebben de betrokken collega’s kennis van: 

- Verschillende belangen bij betrokken partijen 
- Wetgeving 
- Koppelkansen en relevante raakvlakken, zoals maatregelen die voor zowel ecologie, 

veiligheid als economie voordelig zijn 
- Beïnvloeding via verschillende sporen (zie afbeelding).  
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- Breed gedragen, lokale convenanten met betrokken actoren. Deze convenanten zijn 
bekend en de leerpunten en successen van trajecten die zijn doorlopen worden gebruikt 
voor het opstellen van nieuwe convenanten.  

 
Om uitvoering te kunnen geven aan de plannen, moet de samenwerking gezocht worden binnen 

de kolommen van de brandweer (vakbekwaamheid, incidentbestrijding, risicobeheersing etc.) en 

de verschillende onderdelen van de veiligheidsregio. Ook moet er nadrukkelijk samengewerkt 

worden met andere partijen. Om hier handen en voeten aan te geven, is een belangrijk startpunt 

van de uitvoering een netwerkanalyse. Hierbij wordt in beeld gebracht welke actoren belangrijk zijn 

voor het thema natuurbrandbeheersing, wat hun doelen en belangen zijn en waar hun kansen en 

mogelijkheden liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overheidsorganen waaronder provincies, 

waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders, ondernemers en bewoners. Deze netwerkanalyse 

helpt in later stadium bij de duiding van risico’s en de belangenafweging daaromtrent, bij het 

doorontwikkelen van de gebiedsgerichte aanpak en bij inzet op de (doorontwikkeling van de) 

juridische adviesfunctie op gebied van (brand)veiligheid. 

 

 
Voorbeeld van betrokken actoren; overzicht uit de Handreiking Gebiedsgerichte Aanpak Natuurbranden. 

 

Resultaat 
Landelijke ondersteuning bij opstellen convenanten en samenwerkingsverbanden, juridische 
vraagstukken en deelname aan (bestuurlijke) overleggen. Best practices zijn opgenomen in een 
databank die beschikbaar is voor alle betrokkenen. De (kern)actoren binnen het vakgebied 
maken deel uit van het expertisecentrum. 

 

 

Ontwikkelkosten: €50.000 Inrichten databank. 

Structurele kosten: €360.000 2 fte personele capaciteit op bestuurlijk 
niveau, juridische capaciteit, ondersteuning 
van regio’s en bijhouden van de databank; 
beheerkosten databank 

Andere betrokken organisaties Ministeries, natuurbeheerders, gemeenten, 
provincies, veiligheidsregio’s. 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 
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3.2 VOORBEREIDE MAATSCHAPPIJ EN COMMUNICATIE 

Uit de visie 
 

- Er is behoefte aan uniforme risico- en crisiscommunicatie. 
- Er is behoefte aan handelingsperspectieven. 
- Er is gezamenlijke afstemming tussen betrokken partijen over communicatie. 
- Doel: de maatschappij is voorbereid op natuurbranden. 

 

De maatschappij in Nederland is onvoldoende voorbereid op natuurbranden. Er is geen landelijk 

uniforme risico- en crisiscommunicatie met betrekking tot natuurbrandbeheersing. Voorlichting 

waarin handelingsperspectieven voor, tijdens en na een brand worden gedeeld komt slechts 

beperkt voor. 

Bovendien is de huidige opzet van de website natuurbrandrisico.nl verouderd. Het huidige twee-

fasensysteem kent teveel beperkingen. Het is noodzakelijk om opnieuw te kijken naar een 

landelijke aanpak voor communicatie over het natuurbrandrisico en handelingsperspectieven. 

Hierin worden initiatieven als Firewise en natuurbrandveilig leven geïntegreerd. Belangrijk hierbij is 

dat er nauw wordt samengewerkt met andere betrokken organisaties, omdat het delen van één 

(kern)boodschap vanuit alle betrokken partijen zorgt voor duidelijkheid.2 

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat: 

- Er een landelijk platform komt voor producten op het gebied van risico- en 
crisiscommunicatie, inclusief een toolkit voor Firewise. Brandveilig leven in natuurgebieden 
wordt landelijk uitgerold. 

- Betrokken partijen in een landelijk netwerk participeren 
- Er zoveel mogelijk uniform wordt gecommuniceerd door betrokken partijen 
- Er continue kennisuitwisseling op het gebied van risico- en crisiscommunicatie tussen 

veiligheidsregio’s, kennisinstituten en andere betrokken partijen plaatsvindt. 
 

Resultaat 
Landelijke ondersteuning, een landelijk platform en uniforme berichten op het gebied van risico- 
en crisiscommunicatie bij natuurbranden. De website (en systematiek achter)  
natuurbrandrisico.nl wordt vernieuwd. 

 
 

Ontwikkelkosten: €340.000 (1 fte voor twee 
jaar) 

1 fte om tot een nieuwe structuur m.b.t. 
natuurbrandrisico-communicatie te komen. 
Samenwerking met andere betrokken 
partijen. Opzet nieuwe website 
natuurbrandrisico.nl 

Structurele kosten: €250.000  1 fte specialist risico- en 
crisiscommunicatie, beheerkosten 
website(s), actualiseren 
handelingsperspectieven. 

Andere betrokken organisaties Ministeries, natuurbeheerders, gemeenten, 
provincies, veiligheidsregio’s. 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 

 

  

 
2 Vanuit de veiligheidsregio’s worden onder meer in samenwerking met het landelijk netwerk risico- en crisiscommunicatie en COBRA adviezen 

aangeleverd. 
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3.3 ACTUEEL NATUURBRANDRISICOBEELD 

Uit de visie 
 

- Er is inzicht in het actuele natuurbrandrisico, zodat er (voorbereidende) maatregelen 
getroffen kunnen worden. 

- Het natuurbrandrisicobeeld is bruikbaar voor risico- en crisisbeheersing en 
incidentbestrijding. 

 

Om de mogelijke impact van natuurbranden goed in te kunnen schatten, is het noodzakelijk dat er 

continu een actueel natuurbrandrisicobeeld is. Dit beeld bestaat tenminste uit: 

- Een analyse van de weersomstandigheden 
- Een analyse van de staat van de vegetatie 
- Inzicht in (bijzondere) activiteiten in en nabij de natuur 

 

Het natuurbrandrisicobeeld wordt opgesteld door een natuurbrandanalist. De natuurbrandanalisten 

zijn van groot belang voor het veilig en effectief op kunnen treden van de brandweer tijdens 

natuurbranden. Zij analyseren voorafgaand aan en tijdens een brand de weersomstandigheden en 

kunnen op die manier in een vroeg stadium het risico duiden (early watch, early warning en high 

alert3) en de potentiële impact van een natuurbrand helpen inschatten. De informatie van de 

natuurbrandanalisten vormt ook input voor risico- en crisiscommunicatie. Bovendien kan het 

actuele natuurbrandrisico door organisaties en instanties gebruikt worden voor het treffen van 

aanvullende maatregelen, zoals het adviseren over het gebruik van open vuur in de buitenlucht of 

het versterkt uitrukken van de brandweer naar natuurbranden. Ook zijn de natuurbrandanalisten na 

afloop van een (grote) natuurbrand betrokken bij het onderzoek naar het verloop van de brand. 

Buiten de periodes met verhoogd natuurbrandrisico zijn de natuurbrandanalisten betrokken bij 

analyses van (nationale en internationale) natuurbranden en nemen zij aandachtspunten en 

geleerde lessen mee in de voorbereiding op nieuwe natuurbranden. De natuurbrandanalisten 

kunnen ook uit andere organisaties dan de brandweer geworven worden. 

3.3.1 Onderzoek 

Om meer inzicht te krijgen in het vroegtijdig signaleren van perioden met een verhoogd 

natuurbrandrisico is onderzoek naar patronen nodig, bijvoorbeeld door systematisch te kijken naar 

de veelvoorkomende luchtdrukverdelingen op dagen met veel en/of grote natuurbranden. 

Aandachtspunt daarbij is ook onderzoek naar de omstandigheden die extreem brandgedrag 

kunnen veroorzaken, waaronder convectieve branden die een koppeling met de atmosfeer hebben 

en daardoor hun eigen weer kunnen creëren. 

 

Resultaat 
Een continu en actueel natuurbrandrisicobeeld in periodes met een verhoogd natuurbrandrisico, 
ondersteuning van (een) natuurbrandanalist(en) bij de bestrijding van natuurbranden en 
onderzoek naar de invloed van weersomstandigheden op natuurbranden. 

 

 

Ontwikkelkosten: €50.000 Uitwerken natuurbrandrisicobeeld; 
wervings- en opleidingstraject 
natuurbrandanalisten. 

Structurele kosten: €170.000 1 fte natuurbrandanalyse 

Andere betrokken organisaties KNMI, WUR, Staatsbosbeheer, VBNE 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 

 
3 Deze terminologie is overgenomen uit de opzet voor het landelijk actiecentrum natuurbranden en het (concept) 

Landelijk Crisisplan Natuurbranden. 
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3.4 INFORMATIEGESTUURD WERKEN 

Uit de visie 
 

- Alle betrokkenen dienen over dezelfde informatie te beschikken. 
- We maken gebruik van (innovatieve) tools om de beeldvorming bij (de voorbereiding op) 

natuurbranden te vergroten. 
 

Beschikken over dezelfde informatie vormt de basis voor de voorbereiding op natuurbranden, de 

beeldvorming tijdens natuurbranden en het analyseren van gegevens na afloop van 

natuurbranden. Er zijn al veel tools ontwikkeld die relevant zijn voor natuurbrandbeheersing. Het is 

zaak om bestaande systemen aan elkaar te koppelen en op die manier de informatie voor alle 

relevante betrokkenen beschikbaar te krijgen. Momenteel wordt daar aan gewerkt in de Landelijke 

Voorziening Crisisbeheersing. Voor natuurbranden geldt dat de volgende informatie in ieder geval 

beschikbaar is voor alle betrokkenen:  

- Incidentinformatie, onafhankelijk van de regio van afkomst 
- Uniforme kaartlagen en geografische informatie 
- Risicomonitoring en -signalering (zie ook het natuurbrandrisicobeeld) 
- Informatie ten behoeve van risicobeheersing en operationele voorbereiding, zoals de Risico 

Index Natuurbranden en het natuurbrandverspreidingsmodel. 
- Het monitoren van de risicobeheersingsmaatregelen die getroffen zijn of moeten worden. 

 
Er worden landelijke afspraken gemaakt over welke geografische informatie nodig is. Deze 
informatie wordt op een eenduidige manier aangeboden op GEO4OOV en landelijk beschikbaar 
gesteld. Zo kunnen alle regio’s gebruik maken van de geografische informatie. 
 
In omstandigheden waarbij er sprake is van een hoog natuurbrandrisico (high alert), is er in het 
actiecentrum brandweer informatie over de actuele beschikbaarheid van materieel en materiaal 
van hulpdiensten en andere betrokken partijen. 
 

Resultaat 
Planvorming is inzichtelijk voor alle betrokken actoren. Tijdens een natuurbrand beschikken alle 
eenheden op hun operationele informatiesystemen over dezelfde informatie. Om de 
beeldvorming te vergroten, worden (innovatieve) tools ingezet. 

 
 

Ontwikkelkosten: n.v.t. Ontwikkeling gaat op basis van KCR2 en de 
Landelijke Voorziening Crisisbeheersing 

Structurele kosten: €100.000 Ten behoeve van specifieke verzoeken bij 
KCR2/LVCb, het onderzoeken van de 
mogelijkheden van innovatieve tools en 
systemen en het actualiseren en beheren 
van data zodat alle operationele 
informatiesystemen over dezelfde 
informatie kunnen beschikken.  

Andere betrokken organisaties KCR2, LOCC 

Onderdeel van expertisecentrum? Nee 
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3.5 VAKBEKWAAMHEID 

Uit de visie 
- Alle brandweermensen en andere betrokkenen bij repressieve activiteiten (zoals 

natuurbeheerders) in Nederland beschikken over basiskennis op het gebied van 
natuurbrandbestrijding. 

- Het is voor alle betrokkenen duidelijk wie welke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden heeft tijdens een incident. 

- De focus om natuurbranden met een grote impact te voorkomen moet liggen op 
risicobeheersing en mitigatie en daardoor dient de brandweer over de juiste kennis te 
beschikken op goed te kunnen adviseren.  

 

Er wordt, op basis van een doctrine, les- en leerstof op het gebied van natuurbrandbeheersing en -

bestrijding gemaakt. Deze les- en leerstof wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand van de 

ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden en de lessons learned uit incidentonderzoeken. Er worden 

train-de-trainersessies georganiseerd om zo de kennis in de veiligheidsregio’s te vergroten. De 

trainers komen uit de veiligheidsregio’s. Voor de ontwikkeling van vakbekwaamheidsproducten 

wordt rekening gehouden met beschikbare kennis in binnen- en buitenland. Er wordt nauw 

samengewerkt met internationale partijen om de vakbekwaamheid in Nederland te vergroten. 

Ervaring opdoen bij buitenlandse brandweerorganisaties of natuurbranden in het buitenland is van 

grote meerwaarde; zie daarvoor ook de paragraaf over internationale inzetbaarheid (7.1). Ook het 

delen van ervaringen in binnen- en buitenland is belangrijk. 

Het doel van deze vakbekwaamheidsactiviteiten is dat de brandweer de inzetstrategie kan 

aanpassen op basis van kennis van: 

- Branden in het verleden 
- Situational awareness, meteorologische omstandigheden en het vegetatiebeeld 
- Lokale gebiedskennis, inclusief kennis over de preventieve maatregelen 
- Brandvermogen en brandgedrag 
- Eigen capaciteit en beperkingen 
- Internationale kennis die is vertaald naar de Nederlandse situatie 

 

Er worden ook modules ontwikkeld ten behoeve van risicobeheersing en advisering (zie ook 

paragraaf 4.1) en commandovoering bij (grootschalige) natuurbranden. De ontwikkeling en 

actualisatie van les- en leerstof gaat in nauwe samenwerking met het werkveld. 

 

Naast de ontwikkeling en actualisatie van les- en leerstof is het ook van belang dat er aandacht is 

voor vakbekwaam blijven (periodieke bijscholingen, toetsing, kennisdelingsplatforms etc.).  

 

 

Resultaten 
De volgende elementen worden opgenomen in het vakbekwaamheidstraject:  

- Ontwikkeling van basis les- en leerstof en afstemming met de werkveldadviescommissie 
over basis les- en leerstof in opleidingen (manschap, bevelvoerder, OvD, HOvD).  

- Basis+ les- en leerstof. De basis+ les- en leerstof is een aanvulling op de basismodule en 
gaat dieper in op de bestrijding van natuurbranden. 

- Specialistische les- en leerstof ten behoeve van de specialistische teams van Brandweer 
Nederland (Fire Bucket Operations, Handcrews, Natuurbrandonderzoek, Landelijk 
adviseurs natuurbrand, Natuurbrandanalisten, Natuurbrandondersteuningsteams). 

- Les- en leerstof voor functionarissen in het multi-domein. 
- Modules voor medewerkers/specialisten natuurbrandbeheersing 
- (Inter)nationale (kennis)uitwisselingen om ervaring op te doen. 

 
 



17 
 

Ontwikkelkosten: €450.000 Ontwikkeling les- en leerstof (basis, basis+ 
en specialistisch) en aanschaf middelen 
zoals zandtafels. Kosten zijn berekend op 
basis van de volgende modules:  
- Operationeel basis 
- Operationeel basis+ 
- Meteorologie en vegetatie 
- Les- en leerstof t.b.v. specialistische 
teams 
- Les- en leerstof voor functionarissen in het 
multi-domein 
- Module natuurbrandbeheersing voor 
medewerkers/specialisten 
natuurbrandbeheersing4  
- Module commandovoering bij 
(grootschalige) natuurbranden (en overige 
incidenten) en internationale 
commandostructuur5 

Structurele kosten: €200.000 Verzorgen en ondersteunen 
vakbekwaamheidsactiviteiten op landelijke 
schaal, herziening les- en leerstof, 
ontwikkeling nieuwe modules. 

Andere betrokken organisaties NIPV, VBNE, LOCC 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja: ontwikkelen multidisciplinaire module 
natuurbrandbeheersing voor andere 
betrokken organisaties. 

 
4 Als aanvulling op een bestaande opleiding, zoals bijvoorbeeld m.b.t. omgevingsveiligheid. 
5 In samenwerking met (o.a.) het LOCC. 



18 
 

4 Risicobeheersing 
4.1 RISICO- EN GEBIEDSGERICHT WERKEN 

Uit de visie 
- Om natuurbranden met een grote impact te voorkomen, moet de focus liggen op 

risicobeheersing en mitigatie 
- Risicobeheersingsmaatregelen zijn voorwaardelijk om natuurbranden beheersbaar te 

kunnen houden 
- De risicogerichte werkwijze vormt de onderlegger voor risicoanalyses en gesprekken 

tussen betrokken partijen. 
- Het doel van de risicogerichte aanpak is het inzichtelijk maken van de aanwezige risico’s 

en het (aanzetten tot het) maken van (bestuurlijke) afwegingen ten aanzien van de 
acceptatie van de brandveiligheidsrisico’s in natuurgebieden. 

- Maatregelen worden op basis van de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing 
verder uitgewerkt. 

 

Er is zowel op regionale als landelijke schaal capaciteit nodig voor het adviseren bij risico- en 

gebiedsgericht werken. Landelijk worden best 

practices verzameld en gedeeld via de databank, 

onderzoek vertaald naar 

handelingsperspectieven, wordt ondersteund in de 

samenwerking met andere betrokken organisaties 

en wordt dossierbeheer uitgevoerd. De betrokken 

collega’s hebben kennis van risicomodellen en 

applicaties, zoals de Risico Index Natuurbrand en 

het natuurbrandverspreidingsmodel. 

 

Natuurbrandbeheersing wordt veiligheidsregio-

breed als thema centraal gezet. Risicogericht 

werken helpt om inzichtelijk te maken welke 

betrokkenen er zijn, welke belangen en doelen er 

zijn, welke belangrijke informatie beschikbaar is 

en welke scenario’s kunnen optreden. De 

gebiedsgerichte aanpak dient als basis om aan de 

hand van een concreet vraagstuk, in 

gezamenlijkheid met andere betrokken partijen, te 

komen tot maatregelen om het risico terug te dringen. Op basis van de risico- en gebiedsgerichte 

aanpak kunnen (bestuurlijke) afwegingen worden gemaakt, maatregelen worden afgesproken, 

restrisico’s worden geaccepteerd en handelingsperspectieven worden gecommuniceerd. 

4.1.1 Doorontwikkeling instrumenten 

De gebiedsgerichte aanpak (GGA) is een integraal (advies)proces, gebaseerd op maatwerk aan 

de hand van de situatie in een gebied en de belangen van de betrokken partijen. Er is geen 

standaard: iedere situatie en ieder gebied vraagt om een eigen afweging. Het netwerk is 

onontbeerlijk voor (onder andere) de GGA. Ter versterking van de GGA worden de volgende 

maatregelen in dit uitvoeringsplan opgenomen: 

- (Door)ontwikkeling instrumenten GGA  

Om blijvend aandacht te houden voor verbetering van bestaande instrumenten, zetten we 
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in op doorontwikkeling van de Risico Analyse Monitor (RAM) Natuurbranden, Fire Wise en 

de Gebiedsgerichte aanpak (Toolbox).  

- Delen kennis, best practices GGA 

Er wordt een platform ingericht, met als doel dat de verschillende veiligheidsregio’s kunnen 

leren van elkaars ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak. Dit platform is een 

laagdrempelige manier kennis uit te wisselen over het proces, de resultaten en het vervolg 

van de gebiedsgerichte aanpak (best practices en ervaringen). Ook kan het input leveren 

voor de doorontwikkeling van de instrumenten van de GGA.  

Doorontwikkeling moet gebeuren in samenwerking met partners als natuurbeheerorganisaties 

(VBNE), waterschappen en partners vanuit vitale infrastructuur en mobiliteitsinfra, recreatie (Hiswa 

Recron), zorginstellingen en ruimtelijke ordening (wijkinrichting). 

 

Resultaat 
De veiligheidsregio’s treden op als adviseur met een brede kennis op het gebied van 
natuurbrandbeheersing. Zij kennen het netwerk, de belangen van verschillende betrokkenen, de 
risicogerichte werkwijze en de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. Hiervoor wordt 
een opleiding voor medewerkers en/of specialisten natuurbrandbeheersing opgezet. Landelijk 
worden veiligheidsregio’s ondersteund door adviseurs die kennis hebben van initiatieven in 
verschillende regio’s en ervaring hebben met de risicogerichte werkwijze en gebiedsgerichte 
aanpak. Planvorming en best practices zijn opgenomen in een databank risico- en 
gebiedsgericht werken. Er komt een wettelijke verankering van het onderwerp 
Natuurbrandbeheersing in wet- en regelgeving en hiervan afgeleide activiteiten en 
ontwikkelingen. En bestuurders en beslissers worden in positie gebracht om keuzes te maken 
over risico’s in natuurgebieden. 
 
In het expertisecentrum werken medewerkers vanuit verschillende organisaties nauw samen om 
te zoeken naar maatregelen die zoveel mogelijk positieve effecten hebben op het gebied van 
veiligheid, ecologie en economie. 

 

 

Ontwikkelkosten: €90.000 Aanvullen van de databank met best 
practices over risico- en gebiedsgericht 
werken. Uitwerken risicogericht werken 
natuurbrandbeheersing. 

Structurele kosten: €340.000 2 fte adviseurs risico- en gebiedsgerichte 
aanpak. Financiering vanuit het 
expertisecentrum om een multidisciplinair 
advies te kunnen bewerkstelligen. 
Medewerkers in het expertisecentrum 
werken gezamenlijk aan mogelijke 
maatregelen met betrekking tot 
natuurbrandbeheersing en zijn actief 
betrokken bij het delen van kennis, zoals 
over best practices in bepaalde gebieden. 

Andere betrokken organisaties Veiligheidsregio’s, natuurbeheerders, NIPV 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 

4.2 WETTELIJKE VERANKERING NATUURBRANDBEHEERSING 

Uit de visie 
 

- In wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, ecologische beheerplannen en het dagelijks 
gebruik van de natuur wordt rekening gehouden met het risico op natuurbranden.  
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- Er is sprake van een generiek en gemeenschappelijk normenkader waaraan 
natuurbrandpreventieplannen kunnen worden getoetst: in wet- en regelgeving worden 
kapstokartikelen opgenomen over vegetatie/landschapsinrichting, preventieve 
maatregelen, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. 

- Cruciaal is dat natuurbrandbeheersing een primaire plek krijgt in de ruimtelijke ordening 
van Nederland zoals in de omgevingsvisies en -plannen en de ecologische 
beheerplannen 

- In natuurbeheerplannen, ruimtelijke plannen en andere relevante documenten is 
standaard een paragraaf opgenomen over het natuurbrandrisico en 
natuurbrandpreventie in het gebied. 

 

 

De verankering van het thema natuurbrandbeheersing behoeft breed aandacht in normenkaders, 

plannen en procedures. De toegevoegde waarde van preventieve maatregelen ter voorkoming van 

onbeheersbare natuurbranden moet juridisch verankerd worden in onder andere ruimtelijke 

plannen en het advies van de veiligheidsregio. Hierbij hebben we het concreet over de volgende 

inzet: 

4.2.1  Gemeenschappelijk begrippenkader en normenkader 

We ontwikkelen een vernieuwd begrippenkader en vertalen deze naar een generiek 

gemeenschappelijk normenkader voor het toetsen van natuurbrandpreventieplannen. We kiezen 

bewust niet voor het opstellen van prestatievoorschriften of functionele eisen. Een vertaling naar 

specifieke regels voor natuur is te complex en van te veel variabelen afhankelijk op te 

standaardiseren. In plaats daarvan stellen we afwegingspunten op; (brand)veiligheidsaspecten die 

afgewogen worden om hiermee te komen tot een maatwerkacceptatie per natuurgebied. Denk 

daarbij aan de oppervlakte van acceptabele brand, de snelheid van ontdekking of de mate van 

bereikbaarheid.  

4.2.2 Juridische verankering adviespositie veiligheidsregio op natuurbrandbeheersing 

Veiligheidsregio’s hebben een wettelijk verankerde adviesrol (verankerd in de Wet 

veiligheidsregio’s), waarbij gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en 

Wethouders, andere overheden, burgers en organisaties geadviseerd worden over het voorkomen, 

beperken en bestrijden van branden. Voor het thema natuurbrandbeheersing specificeren en 

verankeren we deze rol juridisch voor alle wettelijke kaders, (ruimtelijke) activiteiten en 

ontwikkelingen. Hierbij stellen we de volgende doelen: 

- In wet- en regelgeving met een relatie tot de brandveiligheid van natuurgebieden (denk aan 

de Wet natuurbescherming of de Algemeen Plaatselijke Verordening) is een artikel 

opgenomen op basis waarvan in voorkomende gevallen rekening moet worden gehouden 

met de kans op en de impact van een brand in een natuurgebied. Aspecten als 

vegetatie/landschapsinrichting, preventieve maatregelen, bereikbaarheid en 

bluswatervoorzieningen komen hierbij aan de orde. 

- In wet- en regelgeving met een relatie tot de brandveiligheid van natuurgebieden (denk aan 

de Wet natuurbescherming of de Algemeen Plaatselijke Verordening) wordt geborgd dat de 

veiligheidsregio / brandweer in positie wordt gebracht om deze Wvr-adviesrol in te vullen. 

- Bij ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten in of nabij natuurgebieden (denk hierbij aan 

natuurbeheersplannen, ruimtelijke plannen, maar ook vergunningsaanvragen voor bouw, 

gebruik, milieu of evenementen in en nabij natuurgebieden) is een paragraaf opgenomen 

waarin wordt aangegeven op welke manier rekening wordt gehouden met de kans op en de 

impact van een brand in een natuurgebied. Aspecten als vegetatie/landschapsinrichting, 

preventieve maatregelen, bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen komen hierbij aan de 

orde. 

- Bij ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten in of nabij natuurgebieden wordt de 

veiligheidsregio in positie wordt gebracht om de Wvr-adviesrol in te vullen. De 
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veiligheidsregio maakt hierbij gebruik van de “Kernwaarden Veiligheidsregio’s”, zoals 

vastgesteld in 2018. 

4.3 KEUZES OVER RISICO’S 

Uit de visie 

• Er is geen standaard: iedere situatie en ieder gebied vraagt om een eigen afweging.  

• Bij landschapsinrichting en -onderhoud, beheer en ontwikkeling van natuur, ruimtelijke 
ordening, bereikbaarheid van gebouwen en natuurgebieden, wonen, verblijven, werken 
en recreëren in de natuur, maken betrokken partijen ‘aan de voorkant’ keuzes met 
betrekking tot de risico’s en worden risicobeheersingsmaatregelen uitgevoerd om de 
impact van natuurbranden te verkleinen.  

• Op basis van een beeld van de risico’s en de impact van de restrisico’s worden er 
(bestuurlijke) keuzes gemaakt over welk risico wel of niet acceptabel is.  

• Deze risico’s worden geduid en daarmee worden beslissers en bestuurders aangezet tot 
het maken van (bestuurlijke) keuzes ten aanzien van de acceptatie van de 
brandveiligheidsrisico’s in natuurgebieden. 

 

 

Met preventieve maatregelen verminderen we de kans op (onbeheersbare) natuurbrand. Het is in 

de praktijk niet mogelijk om het risico volledig weg te nemen, bijvoorbeeld vanwege financiën, 

capaciteit, andere belangen  of acceptatie. Het is belangrijk om de restrisico’s duidelijk in beeld te 

hebben en hier bewuste keuzes over te maken.  

4.3.1 (Rest)risico’s inzichtelijk maken en duiden 

Om keuzes te maken over het al dan niet accepteren van restrisico’s, moeten deze eerst 

inzichtelijk worden gemaakt. Het inzichtelijk maken van risico’s en het duiden hiervan is gebaseerd 

op inzichten in alle betrokken factoren: niet alleen (brand)veiligheid, maar bijvoorbeeld ook 

economie, toerisme en natuurbeheer. Risico’s beperken zich daarbij niet alleen tot de (omgeving 

van) natuurgebieden, maar kunnen ook optreden in (stads)parken en andere groene gebieden in 

bebouwd gebied. 

Bij het duiden van de (rest)risico’s wordt een koppeling gemaakt naar de eerder benoemde 

Kernwaarden Veiligheidsregio’s. 

4.3.2 Keuzes over restrisico’s  

Op basis van een beeld van de restrisico’s en de duiding daarvan worden er keuzes gemaakt over 

welke risico’s wel en niet acceptabel zijn. Deze keuzes zijn voornamelijk bestuurlijk van aard. 

Hierbij moeten de bestuurders en beslissers goed geïnformeerd en geadviseerd worden. De 

netwerkanalyse, waarin ook belangen inzichtelijk worden gemaakt, is hiervoor ook behulpzaam.  

De manier waarop regio’s ondersteund worden in het proces van (bestuurlijke) afwegingen rondom 

restrisico’s moet nader ontwikkeld worden. Er zijn een aantal instrumenten die hiervoor al actief 

gebruikt kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het Regionaal Risicoprofiel (RRP), de 

beleidsplannen van de veiligheidsregio’s, provinciale brieven en het actief betrekken van 

bestuurders bij de gebiedsgerichte aanpak. In dit uitvoeringsplan is capaciteit opgenomen voor 

adviseurs die de veiligheidsregio’s kunnen ondersteunen bij het proces rondom advisering met 

betrekking tot het maken van (bestuurlijke) afwegingen. Ook is het wenselijk om een wegingskader 

voor het bepalen en duiden van (rest)risico’s te ontwikkelen, zodat landelijk op een zo uniform 

mogelijke wijze gewerkt kan worden en de risicoprofielen van de veiligheidsregio’s op het gebied 

van natuurbrandbeheersing op elkaar aansluiten. 
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5 Slimme repressie 
5.1 DOCTRINE 

Uit de visie 
- Optreden bij natuurbranden gebeurt vanuit één kader waarin mogelijkheden beschreven 

staan (unité de doctrine), gebaseerd op de leidende principes over veilig optreden 
- Er worden drie fases in de natuurbrandbestrijding onderscheiden: de snelle eerste 

aanval, de verlengde aanval en de nablussing. 
- Brandstofmanagement is een belangrijk onderdeel van het operationeel optreden 
- Het veiligheidsprotocol LACES en situational awareness worden standaard onderdeel 

van het operationeel optreden. 
 

De komende jaren wordt veel geïnvesteerd in en geleerd van natuurbrandbeheersing. Nieuwe 

kennis, methoden en maatregelen moeten worden geïntegreerd in bestaande methoden en leiden 

tot een doctrine natuurbrandbeheersing. Het vertalen van nieuwe kennis en inzichten naar de 

praktijk vergt constante aandacht en monitoring. Momenteel wordt er door het NIPV al gewerkt aan 

de opzet van een doctrine. Het doel is om te komen tot een doctrine op strategisch (samenwerking 

tussen betrokken partijen en verantwoordelijkheden/mandaat), tactisch (wat zijn de doelen van de 

aanpak) en operationeel (hoe treden de eenheden en specialisten op) niveau. Hierdoor kan er 

veiliger, efficiënter en op een meer uniforme wijze opgetreden worden. De ontwikkeling en 

actualisatie van de doctrine houdt nauw verband met de ontwikkeling en actualisatie van 

vakbekwaamheidsproducten. 

 

Resultaat 
Een doctrine op strategisch, tactisch en operationeel niveau, waarin er nadrukkelijke aandacht is 
voor een nieuwe manier van operationeel optreden. In die nieuwe aanpak worden drie fases in 
de natuurbrandbestrijding onderscheiden en is brandstofmanagement één van de belangrijke 
inzetmogelijkheden. 

 

 

Ontwikkelkosten: €100.000 0,5 fte gedurende één jaar om doctrine te 
ontwikkelen op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau en werkbudget. 

Structurele kosten: €10.000 Actualiseren doctrine 

Andere betrokken organisaties NIPV 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 
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5.2 BEELDVORMING EN INNOVATIES 

Beeldvorming bij (grootschalige) natuurbranden is complex. De beeldvorming kan verbeterd 

worden door een verdere ontwikkeling van de Teams Digitale Verkenning en de mogelijkheden om 

natuurbranden te ontdekken en monitoren met behulp van satellieten, drones of andere 

(innovatieve) middelen. Omdat deze innovaties en systemen breder inzetbaar zijn dan alleen voor 

natuurbranden, wordt er geen project specifiek voor natuurbranden opgericht. Wel worden de 

ontwikkelingen nadrukkelijk gevolgd en sluiten collega’s aan bij projecten om de mogelijkheden 

voor natuurbrandbeheersing te bespreken. 
 

5.3 SPECIALISTISCHE TEAMS 

Uit de visie 
- Omdat er beperkingen zijn aan het koelend vermogen dat de brandweer op kan brengen, 

wordt er nadrukkelijk ingezet op brandstofmanagement. 
- Specialistische teams worden standaard onderdeel van het operationeel optreden 
- Specialistische teams beschikken over gegarandeerde bezetting. 
- Gelijktijdigheid is aannemelijk. 

 

De huidige specialistische teams zijn nog vanuit de veiligheidsregio’s georganiseerd, waarbij ook 

de wijze van financiering van de teams verschilt. Bovendien is er nog geen sprake van 

gegarandeerde beschikbaarheid, waardoor de functies formeel niet altijd geborgd zijn. Naast de 

huidige teams is er behoefte aan de uitbreiding van het aantal specialistische teams en hun 

kennis. Dat komt omdat de grenzen aan het koelend vermogen van de brandweer in de toekomst 

eerder bereikt zullen worden en er meer nadruk komt te liggen op brandstofmanagement.  

 

De brandweer beschikt in de toekomst over eenheden die specifiek voor (de bestrijding van) 

natuurbranden zijn ingericht. Naast onderstaande teams, kan er ook gebruik gemaakt worden van 

andere (specialistische) teams, zoals het team digitale verkenning voor de beeldvorming bij 

natuurbranden. Concreet beschikt de brandweer voor de bestrijding van natuurbranden over de 

volgende specialistische teams: 

- Natuurbrandondersteuningsteams (3 teams repressief inzetbaar tijdens periodes met 

verhoogd natuurbrandrisico)  

- Handcrews (1 teamleider per Handcrew op piket) 

- Fire Bucket Operations Team (OSC op piket, bij consignatie ook drie teamleden) 

- Landelijk adviseurs natuurbranden (1 op piket) 

- Natuurbrandanalisten (1 op piket) 

- Natuurbrandonderzoekers (1 op piket, geborgd vanuit het expertisecentrum) 

- Ondersteuningsteam m.b.t. commandovoering bij natuurbranden met een grote impact 

 

Er vindt een aantal aanpassingen plaats ten opzichte van de huidige organisatie: 

- Alle functies en specialistische teams zijn tijdens periodes van verhoogd natuurbrandrisico 

gegarandeerd beschikbaar. Deze fases van verhoogd risico worden op basis van het 

actuele natuurbrandrisicobeeld bepaald en geclassificeerd als ‘early warning’ of ‘high alert’. 

- De functie van natuurbrandanalist wordt toegevoegd 

- Er komen drie natuurbrandondersteuningsteams (NOT) in Nederland. 

- Er wordt onderzoek gedaan naar de meerwaarde en mogelijkheden van een snel inzetbare 

helikopter of klein blusvliegtuig tijdens periodes met verhoogd natuurbrandrisico. 

- Er komt een team met deskundigen dat bij een natuurbrand met grote impact het lokale 

commando kan ondersteunen. 
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5.3.1 Natuurbrandondersteuningsteams 

Naar analogie van buitenlandse brandweerorganisaties, zoals de natuurbrandspecialisten in 

Catalonië, komen er snel inzetbare teams van twee tot vier personen die over 

handgereedschappen beschikken. Deze teams worden natuurbrandondersteuningsteams (NOT) 

genoemd en worden bij iedere melding van een natuurbrand mee gealarmeerd om te assisteren bij 

de bestrijding én gezamenlijk met de lokale brandweerposten te leren van incidenten. Buiten de 

periodes met een verhoogd natuurbrandrisico zijn de medewerkers van de 

natuurbrandondersteuningsteams beschikbaar voor de voorbereiding op natuurbranden en het 

treffen van beheersmaatregelen in samenwerking met natuurbeheerders, voorlichting, 

kennisuitwisseling en het verzorgen van trainingen voor brandweerposten in het land. Indien er 

gekozen wordt voor het internationaal inzetbaar maken van specialistische teams, vormen de 

medewerkers van de natuurbrandondersteuningsteams de basis voor de GFFF-module zoals 

beschreven in de Europese systematiek. De bezetting van de NOT wordt regelmatig gerouleerd, 

zodat kennis vanuit de NOT terug de organisaties in stroomt en er nieuwe specialisten opgeleid 

kunnen worden. 

 

Natuurbrandondersteuningsteams worden gepositioneerd in het land op basis van het actuele 

natuurbrandrisicobeeld. De governance voor de natuurbrandondersteuningsteams moet binnen het 

project verder uitgewerkt worden. Zo moet er gekeken worden hoe er zo efficiënt mogelijk gebruik 

gemaakt kan worden van inzetbaar personeel uit het land en is het een optie om personeel breder 

te werven dan alleen onder brandweermensen (naar voorbeeld van buitenlandse teams, waar 

vaak een groot deel van het personeel bestaat uit bosbouwers). Bovendien dient verder 

onderzocht te worden welke bezetting op welk moment benodigd is: in het voorjaar en de zomer 

mogelijk op basis van een volcontinu-rooster, in de herfst en de winter met een beperkter aantal 

medewerkers die zich dan primair richten op voorlichting, vakbekwaamheid, het treffen van 

risicobeheersingsmaatregelen en andere relevante werkzaamheden. Er is in dit uitvoeringsplan 

gekozen voor drie teams, geografisch verdeeld over Nederland (maar inzetbaar in het hele land). 

Op die manier kunnen teams relatief snel ter plaatse zijn en kan de bekendheid met de NOT snel 

vergroot worden. Indien de praktijk daar aanleiding toe geeft, kan het aantal 

natuurbrandondersteuningsteams uitgebreid of juist verminderd worden. 

 

Er is voor gekozen om de NOT als (extra) landelijk specialistisch team op te nemen, op basis van 

de volgende afwegingen: 

1. NOT worden nationaal ingezet, dus zijn vrij beweegbaar over het land en kunnen, 
afhankelijk van waar het hoogste risico is, alvast daar patrouilleren waar het nodig is. 

2. NOT hebben een grote rol in data verzameling voor de nationale database 
3. NOT hebben in de wintermaanden een rol in het uitvoeren van / ondersteunen bij 

brandpreventieve maatregelen, beheerbranden, en vakbekwaamheid initiatieven (groen 
en rood). Dit is dus een voltijdsaanstelling, die rekening houdt met het feit dat juist in 
vakanties de NOT extra paraat moeten zijn. 

4. De NOT dragen bij aan het leren van incidenten op locatie, omdat ze samen met lokale 
brandweerkorpsen bespreken hoe een brand is verlopen. 

5. Deelnemers hoeven niet per sé brandweerlieden te zijn. 
6. Deze teams zijn vergevorderd opgeleid en getraind in het toepassen van 

brandstofmanagement. Dat is niet alleen het gebruik van handgereedschappen en 
machinerieën, maar ook in het gebruik van vuur (zowel repressief als preventief) 

7. In de aanstelling en training van deze teams is rekening gehouden met (eventuele) 
internationale inzetten. 

8. Het is onmogelijk om deze kennis en kunde bij een grote groep (vrijwilligers) te krijgen 
en te behouden.  

 
De NOT’s kunnen in alle drie de fases van natuurbrandbestrijding (eerste aanval, verlengde aanval 

en nablussing) optreden, zowel defensief als offensief, integraal met de andere landelijke 
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specialistische teams. De natuurbrandondersteuningsteams opereren altijd ter ondersteuning van 

de lokale eenheden. Ook deze lokale eenheden kunnen de beschikking hebben over klein, snel 

inzetbaar materieel en materiaal dat geschikt is voor brandstofmanagement (zie paragraaf 5.5). 

 

5.3.2 Handcrews 

In Nederland zijn er momenteel twee Handcrews: in Overijssel en in Zuid-Nederland. Beide 

Handcrews zijn landelijk inzetbaar. De Handcrew Zuid-Nederland wordt verder doorontwikkeld 

naar een Handcrew type 2IA, zoals ook de Handcrew Overijssel is opgeleid. Daarmee kunnen de 

Handcrews zowel offensief als defensief optreden. Bij langere periodes van droogte zullen 

Handcrews steeds vaker ingezet moeten worden voor (na)bluswerkzaamheden en mogelijk 

kunnen de leden van de Handcrews ook onderdeel uit gaan maken van een internationaal 

inzetbaar team. Dat vraagt wel om aandacht voor de organisatie van de Handcrews, omdat de 

belasting op de vrijwilligers die de Handcrew bemensen toe kan gaan nemen. De Handcrew vormt 

de aanvulling op de natuurbrandondersteuningsteams: bij grootschalige(re) of langdurige 

natuurbranden werkt de Handcrew samen met de natuurbrandondersteuningsteams of neemt de 

Handcrew de inzet van de NOT over. 

5.3.3 Fire Bucket Operations 

Het Fire Bucket Operations team is een samenwerking tussen Defensie en Brandweer Nederland. 

De verwachting is dat ondersteuning door middel van luchtvaartuigen in de toekomst vaker nodig 

is, omdat branden in intensiteit toenemen. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van helikopters 

van Defensie voor het FBO-team. Het FBO-team is in de afgelopen periode steeds verder 

ontwikkeld tot een breed inzetbaar team – niet alleen voor natuurbranden – in Nederland en 

België. Voor de inzet in België is een convenant opgesteld. Voor FBO gelden onder andere de 

volgende punten om verder te ontwikkelen: 

- Ontwikkeling op het gebied van situational awareness door onder meer gebruik van 

dronetechnologie en geografische informatiesystemen 

- Het FBO-team dient langdurig ingezet te kunnen worden, omdat het team noodzakelijk is 

voor de inzet van luchtvaartuigen tijdens een natuurbrand.  

- De taken op het gebied van preparatie, vakbekwaamheid én langdurige incidentbestrijding 

vragen om een andere wijze van aanstelling voor (kern)medewerkers van het FBO-team. 

 

5.3.3.1 Onderzoek (extra) capaciteit luchtvaartuigen 

Gezien de verwachte toename in frequentie van inzetten en geopolitieke ontwikkelingen waardoor 

de beschikbaarheid van Defensie-materieel op sommige momenten beperkt(er) kan zijn, is het 

belangrijk om duidelijkheid te hebben over de beschikbaarheid van bluscapaciteit met behulp van 

luchtvaartuigen. Hiervoor wordt een verkenning uitgevoerd met betrokken organisaties om de 

mogelijkheden in kaart te brengen. Omdat Nederland altijd een beroep kan doen op bijstand met 

luchtvaartuigen uit andere landen, zal het FBO-team ook voorbereid moeten zijn op het effectief en 

efficiënt kunnen inzetten van de verschillende soorten (buitenlandse) luchtvaartuigen. 

5.3.4 Landelijk adviseurs natuurbrand 

Het huidige team met landelijk adviseurs natuurbrand wordt verder doorontwikkeld op basis van de 

ontwikkelingen met betrekking tot de intensiteit van natuurbranden. De landelijk adviseurs 

natuurbrand zijn de sparringpartner van het lokale commando ten tijde van een natuurbrand en 

hebben uitgebreide kennis over en ervaring met natuurbranden. De landelijk adviseurs 

natuurbrand worden in een vroeg stadium van een natuurbrand geïnformeerd, zodat zij snel over 

relevante informatie kunnen beschikken en het lokale commando van eerste adviezen kunnen 

voorzien. 
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5.3.5 Natuurbrandanalisten 

Over natuurbrandanalisten is meer geschreven in paragraaf 3.3. Natuurbrandanalisten spelen een 

belangrijke rol in de voorbereiding op natuurbranden door middel van het analyseren van het 

natuurbrandrisico, tijdens een natuurbrand door de operationeel leidinggevenden te voorzien van 

informatie over de te verwachten (weers)omstandigheden en na afloop van een brand om 

onderzoek te doen naar het verloop van een brand. Evenals de landelijk adviseurs natuurbrand 

wordt het team met natuurbrandanalisten ook continu doorontwikkeld op basis van de meest 

recente ontwikkelingen met betrekking tot natuurbranden in Nederland. 

5.3.6 Natuurbrandonderzoek 

In paragraaf 6.3 wordt nader ingegaan op de noodzaak om te leren van natuurbranden. 

Natuurbrandonderzoekers spelen daar een sleutelrol in. Aan de hand van de rapportages van 

natuurbrandonderzoekers kan het operationeel (brandweer)optreden tijdens natuurbranden 

verbeterd worden en kan de effectiviteit van preventieve maatregelen beoordeeld worden. 

5.3.7 Ondersteuningsteam commandovoering 

Veiligheidsregio’s worden bij de bestrijding van grote en/of complexe natuurbranden ondersteund 

door een team met deskundigen in verschillende vakgebieden. Meer informatie is opgenomen 

onder paragraaf 5.6, waarin nader wordt ingegaan op de commandovoering bij natuurbranden. 

 

Resultaten 

Alle specialistische teams zijn in periodes van verhoogd natuurbrandrisico (early warning of high 

alert) gegarandeerd beschikbaar. De functie van natuurbrandanalist wordt verder ontwikkeld en 

natuurbrandanalisten vormen een nieuw specialistisch team. Ook worden er 

natuurbrandondersteuningsteams opgericht die op basis van een snelle inzet met 

handgereedschappen en de mogelijkheid om tegenbranden in te zetten de veiligheidsregio’s 

ondersteunen bij de bestrijding van natuurbranden. De natuurbrandondersteuningsteams 

beschikken over uitgebreide kennis om bij natuurbranden en evaluaties samen met de lokale 

brandweerposten te leren van het verloop van natuurbranden en de wijze van bestrijding door de 

brandweer. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tijdens periodes met 

verhoogd natuurbrandrisico permanent (en gegarandeerd) te kunnen beschikken over 

bluscapaciteit met behulp van luchtvaartuigen. Specialistische teams zijn geborgd in de 

commandostructuur en zijn idealiter internationaal inzetbaar 

 

 

Ontwikkelkosten: €100.000 Verkennend onderzoek bluscapaciteit 
vanuit de lucht. Onderzoek naar 
governance en locaties 
natuurbrandondersteuningsteams. 

Structurele kosten teams:  

Natuurbrandondersteuningsteams €2.500.000 

Adviseurs natuurbrand €50.000 inzet-, opleidings- en oefenkosten. 

Natuurbrandanalisten €50.000 inzet-, opleidings- en oefenkosten 

Natuurbrandonderzoekers €50.000 inzet-, opleidings- en oefenkosten 

Fire Bucket Operations €100.000 inzet-, opleidings- en 
oefenkosten, onderhoud aan materieel en 
materiaal. 

Handcrews €100.000 inzet-, opleidings- en 
oefenkosten, vervanging materieel en 
materiaal 

Permanente beschikbaarheid (extra) 
bluscapaciteit met luchtvaartuigen  

€500.000 t.b.v. (onderhouds)kosten en 
inzet-, opleidings- en oefenkosten6 

 
6 Meer duidelijkheid over de mogelijkheden en kosten volgen na het verkennende onderzoek over bluscapaciteit m.b.v. luchtvaartuigen in Nederland. 
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Andere betrokken organisaties DG ECHO (Europese Commissie), 
veiligheidsregio’s, NIPV (opleidingen en 
bijscholingen), Defensie, natuurbeheerders 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja, deels (natuurbrandonderzoek) 

 

5.4 BOVENREGIONALE SAMENWERKING 

Uit de visie 
- Gelijktijdige (natuur)branden vragen om een maximale inzet van de beschikbare 

capaciteit van de brandweer, waardoor bovenregionale samenwerking noodzakelijk is. 
 

Betere afspraken over het leveren van bovenregionale capaciteit zijn noodzakelijk, omdat door de 

grootschaligheid van natuurbranden én de kans op gelijktijdigheid het aannemelijk is dat er veel 

bijstand vanuit andere veiligheidsregio’s nodig is voor de bestrijding van incidenten. De gelijktijdige 

grootschalige natuurbranden in april 2020 hebben aangetoond dat een groot deel van het 

natuurbrandbestrijdingsmaterieel in Nederland tegelijkertijd ingezet diende te worden. 

Veiligheidsregio’s baseren hun beschikbare materieel niet alleen op het risicoprofiel van hun eigen 

regio, maar houden er ook rekening mee dat zij bijstand kunnen verlenen (en krijgen). Voorstellen 

om dit (beter) te organiseren worden beschreven in de two-pagers van de RCDV en het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid. Voor natuurbranden is het beter borgen van interregionale bijstand 

voorwaardelijk om over voldoende capaciteit te kunnen beschikken om natuurbranden effectief te 

kunnen bestrijden. Concreet betekent dit dat: 

- Bijstand is ingekaderd en geborgd 

- De verdeling van schaarse middelen op basis van een ‘verdringingsreeks’ is besproken  

- Landelijk vergevorderde specialistische kennis snel ter plaatse georganiseerd kan worden. 

 

Resultaten 

Er zijn afspraken gemaakt tussen veiligheidsregio’s over het leveren van interregionale bijstand 

met natuurbrandbestrijdingseenheden. 

 

 

Ontwikkelkosten: n.v.t. Inzet van de RCDV en de landelijk 
coördinator natuurbrandbeheersing om 
afspraken te maken. 

Structurele kosten: n.v.t. Afspraken indien nodig bijstellen op basis 
van de ontwikkelingen. 

Andere betrokken organisaties Ministeries JenV, LOCC, veiligheidsregio’s 

Onderdeel van expertisecentrum? Nee 

 

5.5 BESTRIJDINGSMATERIEEL 

Er zijn verschillende soorten voertuigen die ingezet kunnen worden bij natuurbranden. De 

verscheidenheid aan voertuigen brengt als uitdaging met zich mee dat niet al het materieel 

geschikt is om bepaalde tactieken uit te kunnen voeren. Zowel voor de regionale capaciteit als 

voor het kunnen verlenen van bijstand is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de 

voertuigtyperingen. Voor natuurbrandbestrijding worden vijf soorten specifiek materieel 

onderscheiden, die elk eigen inzetmogelijkheden hebben: 
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1. Klein voertuig om een snelle eerste klap uit te delen en om in te zetten voor 
brandstofmanagement (voorbranden, stoplijnen creëren etc.). Biedt plaats aan twee tot vier 
personen en beschikt over (hand)gereedschappen en eventueel een kleine watertank om 
natuurbranden te kunnen bestrijden. Ook de natuurbrandondersteuningsteams beschikken 
over een dergelijk voertuig.7 

2. Terreinvaardige tankautospuit die inzetbaar is voor zowel de basisbrandweerzorg als voor 
natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving. Het voertuig is niet 
geschikt voor rijdend blussen, maar kan wel worden ingezet in onverhard terrein. 

3. Combi-voertuig die zowel inzetbaar is voor basisbrandweerzorg als voor 
natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving, heeft minimaal 3000 
liter water, heeft een bandenaflaatsysteem en kan rijdend blussen (middels een dak- of 
bumpermonitor) in onverhard terrein 

4. Voertuig specifiek opgebouwd en ingericht voor natuurbrandbestrijding. Het voertuig 
beschikt over 4x4-aandrijving, heeft een grote bodemvrijheid, grote op- en afrijhoeken, 
cabinebescherming, een bandenaflaatsysteem en beschikt over zelfbescherming middels 
sprinklers en een ringleiding voor ademlucht. Het voertuig is geschikt voor rijdend blussen 
(middels een dak- of bumpermonitor), heeft minimaal 3000 liter water en is inzetbaar in 
zeer ruig terrein.  

5. Zeer groot materieel met bijzondere eigenschappen, zoals bijvoorbeeld een zeer grote 
watertank (waaronder watertankhaakarmbakken met natuurbrand-waterscherm) of 
specifieke bescherming in verband met explosieven (zoals de 
natuurbrandbestrijdingsvoertuigen van Defensie)  

 

Voor de ‘classificatie’ van bestrijdingsmaterieel hoeft geen project opgestart te worden; het 
Landelijk Netwerk Natuurbranden is met de verdere uitwerking bezig. Deze paragraaf is 
toegevoegd om duidelijkheid te creëren over de typen voertuigen die ingezet kunnen worden bij 
natuurbrandbestrijding, zodat er bij een bijstandsaanvraag een specifiek type voertuigen 
aangevraagd kan worden en daarmee (voor de betreffende taak) geschikte voertuigen worden 
ingezet. 
 
Naast het hierboven benoemde materieel kunnen ook andere soorten voertuigen, afhankelijk van 
de taak, ingezet worden voor de bestrijding van natuurbranden. 

5.6 COMMANDOVOERING 

Uit de visie 
- De commandostructuur is schaalbaar: lokaal en regionaal. Nationaal wordt de 

commandostructuur ondersteund door een team met brede expertise op verschillende 
aspecten bij de bestrijding van natuurbranden. 

- De internationale commandostructuur is bekend, waardoor Nederland bijstand kan 
leveren en ontvangen 

- Er zijn koppelvlakken met andere partners ingericht, waardoor deze partners ook over 
relevante informatie kunnen beschikken. 

 

Natuurbranden zijn, samen met enkele andere incidenttypen, de meest grootschalige en 

langdurige incidenten die in Nederland te verwachten zijn. De aansturing van een grote 

hoeveelheid eenheden, een groot bron- en effectgebied, lastige beeldvorming en de dynamiek van 

een incident maken het dat de commandovoering zeer lastig kan zijn. 

Daarom is in de visie natuurbrandbeheersing ook gesteld dat de commandostructuur schaalbaar 

moet zijn; op basis van het type en de complexiteit van het incident, kan er bepaald worden welke 

commandostructuur wordt gehanteerd. Voor natuurbranden betekent dat bijvoorbeeld dat er een 

speciaal team beschikbaar is om het lokale commando te ondersteunen bij zeer grootschalige 

en/of complexe branden. Dit team richt zich op scenario-ontwikkeling, advisering, financiële 

gevolgen, logistiek, planning (en aflossing) en het ontvangen van (internationale) bijstand. De 
 

7 In navolging van de brandweer zouden ook andere organisaties, zoals terreinbeheerders, hun voertuig zodanig op kunnen bouwen dat deze geschikt is 
om een eerste inzet bij een natuurbrand te doen door middel van een kleine watertank en handgereedschappen. 
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bezetting van dit team komt grotendeels voort uit de bezetting van de specialistische (en 

internationaal inzetbare) teams. 

5.6.1 Onderzoek 

Op dit moment is de commandovoering bij de Nederlandse brandweer ingericht op incidenten met 

een relatief beperkte omvang. Daarmee kunnen vrijwel alle incidenten effectief afgehandeld 

worden, behalve incidenten die in complexiteit en omvang (ver) boven ‘de standaard’ uit komen. 

Het is daarom belangrijk de huidige structuur van de commandovoering bij een (grootschalige) 

natuurbrand te evalueren om te zien hoe dit werkt en eventueel hoe dit ook beter kan. Bij dit 

onderzoek kan onder meer gekeken worden naar de commandovoering bij grootschalige 

natuurbranden (en andere incidenten) in het buitenland, vooral in landen waar de brandweer meer 

ervaring heeft met (onbeheersbare) natuurbranden. 

 

Resultaten 
Er is onderzoek gedaan naar de wijze waarop commandovoering bij natuurbranden verbeterd 
kan worden. De commandostructuur is schaalbaar, waarbij op nationale schaal een team van 
deskundigen het lokale commando bij natuurbranden kan ondersteunen. Ook is bekend hoe de 
Europese commandostructuur is georganiseerd en kan daar -wanneer noodzakelijk- op 
aangesloten worden. 

 

 

Ontwikkelkosten: €140.000 Trainingen en aanschaf materiaal voor team 
van deskundigen. Onderzoek t.b.v. 
structuur commandovoering 

Structurele kosten: €100.000 Inzetkosten, materiaalkosten en kosten voor 
opleiden, trainen en oefenen van 
specialisten ten behoeve van het nationale 
team van deskundigen en/of aansluiting op 
de Europese commandostructuur. 

Andere betrokken organisaties Ministeries JenV en BuZa, LOCC, NIPV 

Onderdeel van expertisecentrum? Nee 
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6 Kennisontwikkeling 

en -deling 
6.1 NATIONALE KENNISONTWIKKELING EN -DELING 

Uit de visie 
- Er wordt een multidisciplinair expertisecentrum natuurbrandbeheersing opgericht. 
- In Nederland is relatief weinig onderzoek naar natuurbranden gedaan, waardoor het 

belang van kennisontwikkeling en -deling groot is. 
- Het is belangrijk om zoveel mogelijk te leren van echte natuurbranden, zowel in 

Nederland als in het buitenland. 
- Er wordt fundamenteel en praktijkgericht onderzoek gedaan, door verschillende 

kennisinstituten die betrokken zijn bij natuurbrandbeheersing 

- Er worden meer data over natuurbranden verzameld, waardoor beleid beter kan worden 
gebaseerd op deze beschikbare data. 

 

Aan de basis van dit uitvoeringsplan met betrekking tot 

kennisontwikkeling staat de kenniscirkel met daarin de vier 

onderdelen: kennis ontwikkelen, delen, toepassen en evalueren. Na 

het evalueren begint de reeks opnieuw bij het ontwikkelen van 

nieuwe kennis. Deze kenniscirkel zal terug te vinden zijn in de 

onderzoeksthema’s. 

 

Kennisontwikkeling en -deling met betrekking tot 

natuurbrandbeheersing heeft, afhankelijk van het concrete thema, 

een aantal hoofddoelen: 

• Inhoudelijk antwoord geven op de vragen welke maatregelen 

genomen kunnen en moeten worden voor de inrichting van 

het landschap om het natuurbrandrisico te verlagen (risicobeheersing) 

• Ondersteunen in de ontwikkeling van de incidentbestrijding bij natuurbranden 

• Beschikbaar stellen van gevalideerde kennis en deze kennis structureel actueel en 

toegankelijk houden voor degenen die een rol hebben op het dossier van 

natuurbrandbeheersing 

• Evalueren en leren van maatregelen en incidenten, met het oog op een continue 

verbetering.  
 

Het is van groot belang dat onderzoeksresultaten verwerkt worden in handelingsperspectieven 

voor de praktijk. Op die manier kunnen alle facetten binnen de natuurbrandbeheersing versterkt 

worden, omdat er gedegen onderzoek aan de basis ligt van het aanpassen van werkwijzen of het 

ontwikkelen van nieuwe werkwijzen. De volgende (meerjarige) onderzoeken dienen uitgevoerd te 

worden: 

6.1.1 Ontwikkeling en samenstelling vegetatie 

Hoewel de ontwikkelingen van het klimaat in Nederland al uitgebreid onderzocht zijn, is dat nog 

niet het geval voor de ontwikkelingen in de vegetatie in Nederland. Omdat vegetatie (brandstof) 

één van de drie aspecten is in de natuurbranddriehoek, is meer inzicht krijgen in deze 
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veranderingen essentieel. Thema’s die hierbij kunnen horen zijn bijvoorbeeld klimaatverandering 

en het effect ervan op vegetatiestress, de gevolgen van (insecten)plagen en ziektes of 

veranderend beheer van de natuur. Uiteindelijk kunnen de (mogelijke) veranderingen zich vertalen 

naar het natuurbrandgevaar. Dit onderzoeksthema heeft dus als doel om de veranderingen in het 

natuurbrandgevaar als gevolg van veranderingen in vegetatie inzichtelijk te maken. 

6.1.2 Brandstofonderzoek 

Op basis van onderzoek in samenwerking met de Stephen F. Austin State University, Texas heeft 

het NIPV reeds meerdere brandstofmodellen ontwikkeld. Deze modellen dienen als input voor 

verschillende applicaties, waaronder het natuurbrandverspreidingsmodel, om het brandgedrag 

beter te kunnen duiden. Gelet op nieuwe ervaringen bij natuurbranden, zoals de duinbrand bij 

Ouddorp in 2022, de te verwachten ontwikkelen rondom vegetatie, potentiële veranderingen in 

(landschaps)beheer en periodes van langdurige droogte, is het essentieel om de kennis rondom 

brandgedrag up-to-date te houden. Door nieuwe inzichten is belangrijk om in de nabije toekomst 

aanvullend brandstofonderzoek te doen. Dit valt uiteen in een aantal aspecten: 

• Het beheer van de huidige brandstofmodellen en vegetatiekaarten voor het 

natuurbrandverspreidingsmodel. 

• Het ontwikkelen van nieuwe brandstofmodellen door middel van (veld)onderzoek 

• Het finetunen van de huidige brandstofmodellen op basis van lessen uit eerdere incidenten 

 

Naast brandstofonderzoek naar vegetatie voorkomend in onze natuurgebieden is ook onderzoek 

nodig naar brandbaarheid van vegetatie of juist weerbaarheid van vegetatie in de cultivar 

(cultivated variety) sector. Welke planten/vegetatie in de tuinen gelegen in of grenzend aan 

natuurgebieden zijn meer of minder geschikt? Ditzelfde geldt ook voor de gewassen en bermen 

grenzend aan natuurgebieden. 

6.1.3 Effect vervangen vegetatie 

Als beheermaatregel wordt in Nederland op een aantal plaatsen naaldbos vervangen door 

(gedeeltelijk) loofbos. Dit kan daarentegen ook een verandering in de waterhuishouding in de 

natuur betekenen en dus ontstaat de vraag welk effect deze nieuwe vegetatie heeft op de 

waterhuishouding (en dus de respons van de vegetatie tijdens perioden van droogte) in de natuur. 

Dit kan namelijk effect hebben op de uitdroging van (andere) vegetatie, maar bijvoorbeeld ook de 

beschikbaarheid van bluswater voor de brandweer. Ook wordt onderzocht of de toenemende 

droogte in het voorjaar en de zomer gevolgen heeft voor de kwetsbaarheid (en daarmee 

brandbaarheid) van loofbomen. 

6.1.4 Ontwikkeling natuurbrandrisico 

In het rapport Natuurbrandsignaal ’23 is een eerste blik geworpen op het toekomstige 

natuurbrandrisico in Nederland. Het is daarentegen essentieel om deze analyse te herzien zodra 

er nieuwe relevante inzichten zijn, bijvoorbeeld op basis van de nieuwe KNMI Klimaatscenario’s 

’23 of de nieuwe informatie rondom veranderingen in vegetatie en hun weerbaarheid ten opzichte 

van onder andere klimaatverandering, stikstof, plagen, etc.  

Daarnaast is het voor dit thema ook nodig om te zoeken naar een kwantitatieve benadering van de 

ontwikkeling van het natuurbrandrisico. Een onderdeel daarvan is een studie naar de 

mogelijkheden hierin, voordat het voor Nederland daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 

Dit is dus een onderzoek dat periodiek uitgevoerd zou moeten worden. Daarbij is inzicht nodig in 

het natuurbrandgevaar (kans op ontstaan van natuurbranden en het brandgedrag na ontstaan) in 

combinatie met de impact van deze branden om op die manier tot het natuurbrandrisico te komen. 

6.1.5 Gebiedsspecifieke maatregelen 

Om een natuurgebied weerbaarder in te delen is het nodig om beter inzicht te krijgen in welke 

maatregelen in natuurgebieden genomen kunnen worden en waarom deze effect hebben. Op dit 
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moment worden in sommige natuurgebieden al maatregelen genomen, mede met behulp van de 

Toolbox Gebiedsgerichte Aanpak, maar het effect ervan is nog niet (goed) bekend. Vandaar zijn er 

meerdere onderzoeksvragen die hierbij passen: 

1. Welke maatregelen voor natuur, recreatie, zorg en wonen/werken worden nu in en rondom 

natuurgebieden genomen?  

2. Wat is het effect van deze maatregelen op het brandgedrag? 

3. Voldoen de huidige maatregelen/ zijn er aanvullende maatregelen nodig? 
Voor dit onderzoek is het dus belangrijk om in beeld te brengen welke maatregelen in Nederland 

genomen worden en in de jaren daarna te gaan monitoren wat het effect van de maatregelen is 

voorafgaand aan, tijdens en na een natuurbrand. Daarnaast wordt er ook gekeken naar welke 

maatregelen in natuurbeheer ‘per ongeluk’ hebben geholpen bij de bestrijding van een 

natuurbrand, ook als die maatregelen van tevoren niet bedacht zijn als risico-reducerende 

maatregel. Zo kan de Toolbox gebiedsgerichte aanpak uitgebreid worden met ervaringen uit het 

werkveld. 

6.1.6 Gedragsverandering en bewustzijn 

Dit thema gaat zowel over ontstekingen (als gevolg van de mens) als het gedrag ten tijde van een 

natuurbrand wanneer deze invloed heeft op mensen. Bij deze beide aspecten horen een aantal 

vraagstukken: 

1. Hoe kunnen meer natuurbranden voorkomen worden? 

a. Wat zijn de meest/vaker voorkomende oorzaken van natuurbranden 

b. Hoe kunnen deze oorzaken verminderd/voorkomen worden? 

2. Hoe reageren mensen op een natuurbrand wanneer ze in of nabij het natuurgebied zijn? 

3. Hoe kan de individuele weerbaarheid tegen de impact van natuurbranden worden 

verhoogd? 

4. Hoe worden keuzes met betrekking tot schuilen (stay in place-principe) of evacueren 

gemaakt en hoe kunnen mensen daarop voorbereid worden? 

6.1.7 Wildland-Urban Interface 

Kwetsbaarheid is een breed begrip en gaat bijvoorbeeld over hoe makkelijk mensen op een 

camping in de natuur kunnen vluchten. Is er maar één vluchtroute, of zijn er meerdere? Voor 

Nederland moet dit verder uitgezocht worden en daar horen enkele vraagstukken bij: 

Waar zitten (voor natuurbranden) kwetsbare gebieden in Nederland? Kwetsbaarheid kan bekeken 

worden via o.a.: 

a. Huizen of andere gebouwen die dichtbij de vegetatie zijn gelegen 

b. Campings of andere functies met één toegangsweg die ook als vluchtweg moet 

dienen 

c. Plekken waar evacuaties complex zijn, bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen, 

asielzoekerscentra, evenementen of detentiecentra.   

d. Vitale infrastructuur 

e. Cultureel erfgoed 
 

Hoeveel kwetsbare functies en infrastructuur zitten in of rond natuurgebieden? Wat is de 

verwachte ontwikkeling hiervan voor de toekomst? Dit is voor Nederland nog niet inzichtelijk en 

moet verder uitgezocht worden. 

 

Ook branden in (stads)parken en andere groene gebieden in steden en dorpen kunnen als gevolg 

van (extreme) droogte een steeds grotere impact krijgen. De situatie in juli 2022 in Londen en 

omgeving toont aan dat de kans op vegetatiebranden die naar bewoond gebied uitbreiden onder 

extreme weersomstandigheden groot is. 
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6.1.8 Wet- en regelgeving 

Natuurbrandbeheersing is een thema waarbij veel verschillende actoren een rol spelen. Maar 

verankering van verantwoordelijkheden in wet- en regelgeving is nog onvoldoende 

zichtbaar/duidelijk en die onduidelijkheid draagt niet bij aan beleid en uitvoering. Welke partij is 

waarvoor verantwoordelijk en speelt een rol/zou een rol moeten spelen in de uitvoering? 

Verheldering van dit vraagstuk zal leiden tot een duidelijke organisatie met betrekking tot de 

uitvoeringstaken in relatie tot natuurbranden.  

6.1.9 Fysieke veiligheid van gebouwen 

Er is meer onderzoek nodig naar de fysieke veiligheid van gebouwen in relatie tot een 

natuurbrand: wanneer is een gebouw brandveilig en weerbaar tegen een natuurbrand en wanneer 

kan een natuurbrand overslaan op een woning of een ander gebouw, of juist van een gebouw naar 

de natuur? Ook is onderzoek nodig naar de mogelijkheden om te schuilen in gebouwen tijdens een 

natuurbrand. Welke voor- en nadelen zitten daaraan verbonden en aan welke eisen moet een 

gebouw voldoen om te kunnen dienen als schuilplaats. En: hoe wordt de afweging gemaakt tussen 

ontruimen of schuilen, ook aan de hand van de (zelfredzaamheid van) bewoners in een gebouw. 

6.1.10 Literatuurstudies 

Voor de onderzoeken die eerder omschreven staan, is het met regelmaat nodig om eerst 

(inter)nationaal te verkennen welke kennis er al bestaat. Dit betekent dat voor veel onderzoeken 

ook eerst een literatuurstudie uitgevoerd moet worden om te bepalen welke kennis direct 

opgehaald kan worden, welke kennis eventueel internationaal al beschikbaar is en welke kennis 

nog door middel van onderzoek ontwikkeld moet worden. 

6.1.11 Bestrijdingstechnieken 

De huidige technieken en tactieken bij natuurbranden hebben een bepaald resultaat. Het is 

daarentegen nog niet helder welk resultaat dit is en hoe efficiënt en effectief dit is. Voor de 

verbetering van de bestrijding van natuurbranden is dit dus iets dat onderzocht moet worden. 

Hierbij kan ook actief gebruik gemaakt worden van internationale kennis en ervaring die opgedaan 

kan worden en, waar nodig, vertaald kan worden naar de Nederlandse situatie. 

6.1.12 Alternatieve tactieken en technieken  

Er is onderzoek nodig naar alternatieve tactieken en technieken om natuurbranden te beheersen, 

zowel vanuit het oogpunt van risicobeheersing als incidentbestrijding. Het gaat daarbij zowel om 

individuele tactieken en technieken als om de samenhang van tactiek en techniek binnen het totale 

systeem van natuurbrandbeheersing. Daarvoor is het ook noodzakelijk een beter beeld te krijgen 

van het (toekomstige) brandgedrag. 

6.1.13 Veiligheid  

Er is onderzoek nodig naar de veiligheid van de incidentbestrijders tijdens een natuurbrand. Dit 

kan gaan om het bijhouden en analyseren van (bijna-)incidenten, maar ook om het doen van 

onderzoek rondom het huidige gebruik van de PBM en de geschiktheid van PBM’s die gericht zijn 

op natuurbranden. 

6.1.14 ‘Verdringingsreeks’ bij gelijktijdige natuurbranden 

Het scenario bestaat dat bij meerdere gelijktijdige natuurbranden er een prioritering moet worden 

gemaakt voor zowel taken als middelen. Zo kunnen de helikopters van Defensie maar bij één 

brand ingezet worden. Vanuit onderzoek kan geanalyseerd worden welke keuzes in een dergelijk 

scenario gemaakt moeten worden, op basis van welke informatie dit gedaan wordt en wie de 

verantwoordelijkheid in deze keuzes heeft. Hiermee kan een stappenplan opgesteld worden en 

gebruikt worden indien dit nodig is. 

6.1.15 Meegaan met nieuwe ontwikkelingen 
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Tot slot is het belangrijk om te realiseren dat op dit moment niet alle onderzoeksvragen voor de 

komende jaren geïdentificeerd kunnen worden. Het thema blijft op zowel nationaal als 

internationaal vlak zich ontwikkelen, waardoor naar de toekomst toe ook nieuwe vraagstukken 

naar boven kunnen komen terwijl deze momenteel nog niet bekend zijn. Het is daarom belangrijk 

om rekening te houden dat er meer onderzoeken kunnen ontstaan en dat hier ruimte voor 

beschikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld:  

- Het onbemand verkennen en optreden bij natuurbranden met drones en/of robots 
- Het verzamelen van data uit verschillende sensoren ten behoeve van prognosticeren, 

bestrijding en evaluatie van branden. 

6.1.16 Kennisdeling 

Om de kenniscirkel, zoals benoemd in de introductie, compleet te maken, is het naast onderzoek 

ook belangrijk dat er nagedacht wordt over kennisdeling van het onderzoek, zodat de nieuwe 

inzichten ook op de juiste plaats komen. Dit is een taak die opgepakt moet worden. Het gaat in dit 

geval om zowel nationale als internationale kennisdeling, wat kan variëren van het bijwonen van of 

bijdragen aan een training voor de vakbekwaamheid van incidentbestrijders tot het participeren 

met internationale uitwisselingen en trainingen.  

 

Een ander onderdeel hiervan is het adviseren van bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s of andere 

crisispartners vanuit de (opgedane) expertise rondom het thema natuurbrandbeheersing. Dit kan 

betekenen dat er advies gevraagd wordt voor de ontwikkeling van beleid of vanuit het perspectief 

van bijvoorbeeld de Gebiedsgerichte Aanpak in natuurgebieden. 

Tot slot valt ook publiekscommunicatie onder kennisdeling, waarbij bijvoorbeeld de resultaten van 

nieuwe onderzoeken en inzichten gecommuniceerd kunnen worden via de (sociale) media. 

 

Resultaten 
Er is een nationaal kennisnetwerk op het gebied van natuurbrandbeheersing met voldoende 
capaciteit om continu onderzoek te doen naar facetten die van belang zijn voor 
natuurbrandbeheersing. Er wordt fundamenteel wetenschappelijk en toegepast onderzoek 
gedaan en de ontwikkelde kennis wordt gedeeld en gevalideerd. Het expertisecentrum 
natuurbrandbeheersing is dé plek waar kennis over natuurbrandbeheersing ontwikkeld, 
ontsloten, gedeeld en gevalideerd wordt en waarin alle bij natuurbrandbeheersing betrokken 
partijen (kunnen) participeren. 

 

 

Ontwikkelkosten: €75.000 0,5 fte voor één jaar om te participeren in 
de opzet van een expertisecentrum. 

Structurele kosten: €850.000 4 fte voor onderzoekers en projectleiding, 
onderzoeksbudget. De structurele kosten 
worden bij voorkeur gefinancierd vanuit het 
budget van het expertisecentrum. De 
onderzoekers houden zich ook bezig met 
de (door)ontwikkeling van risicomodellen, 
zoals de Risico Index Natuurbranden en het 
natuurbrandverspreidingsmodel. Voor de 
beheerkosten van de RIN en het 
natuurbrandverspreidingsmodel is €150.000 
per jaar gereserveerd. 
 

Andere betrokken organisaties Ministeries LNV en JenV, NIPV, WUR, VU, 
KNMI, Deltares en andere 
(kennis)instituten. 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 
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6.2 INTERNATIONALE KENNISONTWIKKELING EN -DELING 

De samenwerking met het buitenland wordt verder uitgebreid. Hierdoor halen we kennis en 

ervaringen uit het buitenland op. We vertalen deze kennis naar de Nederlandse situatie en passen 

ons aan op basis van de ontwikkelingen die we in het buitenland zien. Er is een permanent 

internationaal kennisnetwerk, waarbij het expertisecentrum ook een belangrijke partner is bij 

Europese onderzoeksprojecten. 

 

Momenteel bestaat al enige tijd de Northwest-European Wildfire Roundtable (geïnitieerd door het 

NIPV), met daarin leden vanuit verschillende werkvelden (natuurbeheerders, brandweermensen, 

(wetenschappelijke) onderzoekers, etc.). Hierin komen nieuwe inzichten voorbij, kan men 

connecties met elkaar maken om bijvoorbeeld vragen te stellen of nieuw onderzoek op te zetten en 

vinden discussies over het thema natuurbranden plaats. Het is belangrijk dat dit proces door blijft 

lopen. 

 

Daarnaast is het belangrijk om ook elders in het buitenland kennis te blijven vergaren en delen. 

Dat kan bijvoorbeeld door een internationaal netwerk (verder) op te bouwen en te onderhouden en 

daarnaast deel te nemen aan internationale initiatieven, netwerken, conferenties en projecten. 

Hierbij kan gedacht worden aan verscheidene EU-initiatieven zoals de werkgroepen onder de 

Europese Commissie (Expert Group on Forest Fires, DG ECHO) en projecten als FIRE-RES, 

EWED, AFAN, NEMAUSUS of FireLogue, maar ook het opzetten van eigen initiatieven, mogelijk 

met behulp van internationale subsidies die beschikbaar zijn. 

 

Resultaten 
Nederland wordt een volwaardige partner voor internationale onderzoeksprojecten op het gebied 
van natuurbranden. Vanuit het expertisecentrum natuurbrandbeheersing wordt er nauw 
samengewerkt en kennis gedeeld in internationaal verband. Nederland blijft participeren in de 
adviesorganen van de Europese Commissie en heeft een actieve rol op het gebied van 
kennisontwikkeling, kennisdeling en natuurbrandanalyses in Noordwest-Europa. 

 

Ontwikkelkosten: €200.000 Opzet netwerk, opzetten structuur om 
partner te kunnen zijn in Europese 
projecten (één fte met kennis van Europese 
subsidies en werkwijze voor de opzet) 

Structurele kosten: €600.000 3 fte personele capaciteit, 
onderzoeksbudget, budget voor trainingen 
en kennisuitwisseling. De structurele kosten 
worden bij voorkeur gefinancierd vanuit het 
budget van het expertisecentrum.  
 

Andere betrokken organisaties Ministeries LNV en JenV, NIPV, WUR, VU, 
KNMI, Deltares en andere 
(kennis)instituten. 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 

 

Opmerkingen: Het is noodzakelijk dat de onderzoekers zelfstandig projectplannen op basis van de 

Europese vereisten kunnen opstellen, de samenwerking zoeken met andere partijen (in het 

buitenland) en ervaring hebben met het aanvragen van Europese subsidies. Daarmee komen 

mogelijk de structurele kosten lager uit, omdat een deel van de financiering van projecten wordt 

gesubsidieerd (circa 70%). 
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6.3 INCIDENTONDERZOEKEN EN DATA 

Uit de visie 
- De inzetstrategie wordt gebaseerd op kennis van branden uit het verleden, situational 

awareness, brandvermogen en kennis van de capaciteit die nodig is voor de 
brandbestrijding. 

 

Soms ontstaan er nieuwe inzichten als gevolg van ervaringen tijdens een natuurbrand. Het is 

daarom belangrijk om ruimte te waarborgen waarin geleerd kan worden van natuurbranden en 

daar lessen uit te trekken die vervolgens meegenomen kunnen worden. Deze lessen moeten 

getrokken worden over de gehele keten van natuurbrandbeheersing. Hiervoor ligt voor een deel de 

rol bij natuurbrandonderzoekers die landelijk ingezet kunnen worden, maar ook bij de 

veiligheidsregio’s (TBO/NBO). In de veiligheidsregio’s worden alle brandonderzoekers ook 

opgeleid tot natuurbrandonderzoeker. Natuurbranden worden structureel onderzocht, waarbij bij 

zoveel mogelijk incidenten een natuurbrandonderzoeker (vanuit een veiligheidsregio, een andere 

betrokken organisatie en/of het expertisecentrum) ter plaatse gaat om uitgebreider onderzoek te 

doen. 

Incidentonderzoeken zijn onmisbaar om de brandweerinzet en effectiviteit van (preventieve) 

voorzieningen te beoordelen. Omdat natuurbrandonderzoekers ook van buiten de brandweer 

kunnen komen, worden natuurbranden vanuit verschillende oogpunten onderzocht 

 

Data vormen de basis voor toekomstig beleid. Zonder goede natuurbrandstatistieken is het niet 

mogelijk om de ontwikkelingen op het gebied van natuurbranden in Nederland goed te monitoren. 

De huidige database natuurbranden bestaat vanaf 2017 en is sinds die tijd bijgehouden door 

Brandweer Nederland en het NIPV, in samenwerking met de WUR, maar bevat nog beperkt 

informatie over de exacte ontstaansplek, omvang, vegetatietype, oorzaak en leermomenten tijdens 

branden. Het is daarom noodzakelijk de dataverzameling verder uit te breiden en dit te combineren 

met de incidentonderzoeken om te kunnen leren van branden. Er is een landelijk datawarehouse 

beschikbaar waarin informatie wordt opgenomen en geanalyseerd. Om beleid op feitelijke 

gegevens te baseren is het belangrijk om de volgende data te verzamelen en analyseren: 

• De exacte (ontstaans)locatie d.m.v. coördinaten 

• Het verbrande oppervlak en de omvang van de brand 

• Het brandgedrag en de branduitbreiding 

• De vegetatie en staat daarvan 

• Het type natuurbrand (bos, heide, riet, akker, etc.) 

• De meteorologische omstandigheden 

• De toegepaste bestrijdingswijzen (en -middelen) 

• Het voorkomen van onverwachte situaties of (bijna-)ongevallen. 

• De oorzaak van de brand 

• De duur van het actieve vlamfront en de duur van de rookproductie 

• Eventuele aangerichte schade van de brand 

• Impact op mensen, waaronder evacuaties en ontruimingen 

• De aanwezigheid en het effect van een Gebiedsgerichte Aanpak 

• Welke natuurbeheermaatregelen hebben (per ongeluk) brandvertragend of 

brandbevorderend gewerkt 

• Bereikbaarheid/toegankelijkheid van het gebied voor de voertuigen ter plaatse 

 
Het monitoren van het aantal natuurbranden in Nederland en hun aard draagt ook bij aan de 

Europese statistieken. Ook draagt het systematisch bijhouden van deze data bij aan het de 

uitvoering van onderzoek en biedt daarmee tevens inzichten en lessen rondom brandgedrag, de 
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oorzaken van branden en de gevolgen van branden. Hiermee kan meer de internationale lijn 

aangehouden worden, gezien in andere (Europese) landen ook uitgebreid data wordt verzameld. 

 

 

Resultaten 
In Nederland wordt structureel bij meer dan 60% van de natuurbranden informatie verzameld. 
Bevindingen worden meegenomen in de ontwikkeling van les- en leerstof en ten behoeve van de 
evaluatie van de effectiviteit van preventieve maatregelen. De dataverzameling is zodanig 
uitgebreid, dat in de toekomst inzetstrategieën gebaseerd kunnen worden op ervaringen en data 
uit het verleden. Hierdoor kan de brandweer veiliger en meer situationeel bewust optreden. De 
data leveren tevens input voor de ontwikkeling van (nieuw) beleid en voor de 
natuurbrandstatistieken van de Europese Commissie. 

 

Ontwikkelkosten: €50.000 Opzet netwerk en opleiden landelijke 
natuurbrandonderzoekers. 
Doorontwikkeling datawarehouse. 

Structurele kosten: €400.000 2 fte personele capaciteit om structureel 
(>60% van de incidenten) informatie over 
natuurbranden te kunnen verzamelen. In de 
periode dat er geen natuurbranden zijn 
houden onderzoekers zich bezig met 
analyse van data en verbetervoorstellen 
voor dataverzameling en data-analyse. 
Kosten voor beheer datawarehouse. 
 

Andere betrokken organisaties Ministeries LNV, NIPV, veiligheidsregio’s, 
Staatsbosbeheer, VBNE 

Onderdeel van expertisecentrum? Ja 
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7 Projecten met 

ministerie Justitie en 

Veiligheid 
 

Er zijn twee projecten waar aandacht aan is besteed in de visie, maar waar de 

verantwoordelijkheid (en het opdrachtgeverschap) voor bij het Rijk (en het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid als uitvoerend ministerie) ligt: de internationale inzetbaarheid van 

brandweereenheden uit Nederland en het eventueel aanschaffen van landelijke slagkracht als 

aanvulling op de regionale middelen. Deze projecten zijn opgenomen in dit uitvoeringsplan, met 

daarbij de kanttekening dat de besluitvorming met betrekking tot deze projecten bij het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid ligt. Indien het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangeeft als 

verantwoordelijke en/of opdrachtgever deze projecten uit te willen voeren, dan kunnen collega’s 

vanuit de brandweerorganisatie ondersteunen bij de uitvoering. Ook het Landelijk Crisisplan 

Natuurbranden, als samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de RCDV, is 

in dit hoofdstuk beschreven. 
 

7.1 INTERNATIONALE INZETBAARHEID 

Uit de visie 
- Internationale inzetbaarheid is belangrijk vanuit het wederkerigheidsprincipe: 

Nederlandse teams kunnen hulp bieden in het buitenland, maar als in Nederland de 
grenzen van de beschikbare capaciteit worden bereikt, zijn we op die manier ook 
voorbereid op de inzet van teams uit het buitenland. 

- Bij internationale inzetten kunnen Nederlandse teams ervaring opdoen met het bestrijden 
van grootschalige en complexe natuurbranden. 

 

Er is steeds vaker behoefte aan bijstand bij natuurbranden vanuit het buitenland. Het Civil 

Protection Mechanism van de Europese Commissie is er op gericht om die bijstand te structureren 

met een bepaalde commandostructuur, vastgestelde criteria voor bijstand leverende teams en 

(grootschalige) oefeningen om de samenwerking te verbeteren. Momenteel levert Nederland een 

forse financiële bijdrage aan Europese bijstand, maar er zijn nog geen natuurbrandeenheden 

beschikbaar die voldoen aan de Europese criteria en zijn opgenomen in het bijstands-systeem. 

Tegelijkertijd is ook de verwachting dat Nederland in de toekomst een beroep zal moeten doen op 

hulp vanuit het buitenland bij grote en/of gelijktijdige natuurbranden. Ook daarom is het waardevol 

om vanuit het specialisme natuurbranden te participeren in het Civil Protection Mechanism. 

Bovendien kunnen de teams die internationaal ingezet worden veel expertise en ervaring opdoen 

van de incidenten in het buitenland en deze kennis verder uitdragen in de veiligheidsregio’s in 

Nederland.  

 

Teams die internationaal inzetbaar kunnen zijn volgens de UCPM-criteria: 

- Ground Forest Fire Fighting crew (GFFF): Handcrew & natuurbrandondersteuningsteams 
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- Aerial Forest Fire Fighting using helicopters (AFFF): Fire Bucket Operations 

- Technical assistance en support team (TAST): Natuurbrandadviseurs  en -analisten 

- (Ground Forest Fire Fighting Crew using vehicles (GFFF-V): landelijke natuurbrandpelotons 

(nog onder voorbehoud van landelijke pelotons) 

 

In de UCPM-structuur zijn de teams een bepaalde tijd zelfvoorzienend. Dat betekent dat de 

inrichting van deze internationale teams op een vergelijkbare manier zal moeten plaatsvinden als 

hoe dat bij USAR.NL is georganiseerd. Hierbij wordt voor in ieder geval het logistieke proces 

nauwe samenwerking met USAR voorgesteld. 

 

Indien Nederland teams internationaal inzetbaar wil krijgen, is er een vakbekwaamheidstraject 

nodig om te voldoen aan de richtlijnen van het UCPM.  

Resultaten 
Nederland heeft tenminste twee teams beschikbaar voor internationale inzet op basis van de 
criteria binnen het Union Civil Protection Mechanism. Daarmee kan Nederland bijstand leveren 
aan andere landen die hulp behoeven én is er bekendheid met de structuur om ook in Nederland 
bijstand te kunnen ontvangen. Voor de internationale inzetbaarheid wordt nauw samengewerkt 
met het huidige USAR.NL-team. 

 

Ontwikkelkosten: €5.000.000 Aanschaf materieel en materiaal, trainingen, 
buitenlandstages, afstemming met 
Europese Commissie. De EC rekent met 
circa €2,5 miljoen per (nieuw) team in het 
UCPM-mechanisme. 

Structurele kosten: €500.000 Inzetkosten, vervanging en aanvulling 
materieel. Inzetkosten kunnen bij langdurige 
inzetten hoger uitvallen. Inzetkosten worden 
deels vergoed vanuit het UCPM. 

Andere betrokken organisaties Brandweer Nederland 

Onderdeel van expertisecentrum? Nee 

 

7.2 LANDELIJKE CAPACITEIT 

Uit de visie 
- Op basis van een landelijk brandrisicoprofiel en landelijk dekkingsplan wordt inzichtelijk 

gemaakt welk materieel en welke andere voorzieningen noodzakelijk zijn. 
- Er is landelijke capaciteit beschikbaar als aanvulling op de regionale middelen. 

 

Er wordt in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar  

de noodzaak voor landelijke bestrijdingscapaciteit. Bij gelijktijdige natuurbranden kan het systeem  

van brandweerzorg zodanig onder druk komen te staan, dat er niet voldoende capaciteit 

beschikbaar is om alle branden effectief te kunnen bestrijden. Daarom wordt er onderzoek gedaan 

naar benodigde capaciteit die aanvullend op de gezamenlijke capaciteit van de veiligheidsregio’s 

geleverd zou moeten worden. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid levert een landelijk 

risicoprofiel brandweerzorg en landelijk dekkingsplan op. Op basis van deze plannen wordt 

inzichtelijk gemaakt welk materieel noodzakelijk is. Aanvullend materieel kan ook vanuit andere 

organisaties dan de brandweer komen. 

 

In het uitvoeringsplan is voor de kosten rekening gehouden met de aanschaf van nieuwe 

(natuurbrandbestrijdings)voertuigen voor de pelotons. Hier zijn ook andere opties mogelijk, zoals 

het vervangen van 4x2-voertuigen voor natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. Daarmee vallen de 

kosten lager uit. Belangrijk is dat er -indien er wordt besloten om extra voertuigen aan te schaffen - 

rekening wordt gehouden met het benodigde investeringskrediet voor de aanschaf van voertuigen. 
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Vervolgens vindt er een jaarlijkse afschrijving plaats en dit bedrag is opgenomen onder de 

structurele kosten binnen dit project. 

 

 

 

Resultaten 

Er is inzichtelijk welke slagkracht benodigd is op basis van een landelijk brandrisicoprofiel en 

landelijk dekkingsplan. Indien noodzakelijk worden er landelijk aanvullende middelen 

aangeschaft om over voldoende capaciteit voor de bestrijding van natuurbranden te kunnen 

beschikken. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de capaciteit van andere organisaties die 

op grote schaal slagkracht kunnen leveren, zoals Defensie. 

 

 

Ontwikkelkosten: €100.000 
 

Onderzoek naar benodigde landelijke 
bestrijdingscapaciteit als aanvulling op 
capaciteit veiligheidsregio’s.  

Structurele kosten:  
Per aanvullend peloton: €250.000 

Afschrijving voertuigen, opleidingen en 
bijscholingen, inzet- en herbezettingskosten 

Andere betrokken organisaties Brandweer Nederland 

Onderdeel van expertisecentrum? Nee 

 

7.2.1 Situatieschets landelijke brandweerpelotons 

Er worden pelotons natuurbrandbestrijdingsvoertuigen aangeschaft die bovenop de regionale 

capaciteit ingezet kunnen worden. De verdeling van deze pelotons gebeurt op basis van een 

landelijk beeld van de beschikbare capaciteit en risico’s (zowel statisch als dynamisch). De 

voertuigen hebben dus een vaste standplaats, maar kunnen op basis van weersomstandigheden 

ook verplaatst worden naar een ander gebied. Bezetting gebeurt vanuit de regio’s waar de 

brandweervoertuigen gestationeerd zijn, op basis van het slagkrachtprincipe (geen eerstelijns 

uitrukvoertuig, wel binnen korte tijd inzetbaar, vergelijkbaar met het Specialisme Technische 

Hulpverlening). 

 

7.3 LANDELIJK CRISISPLAN NATUURBRANDEN 

In 2024 wordt een nieuwe versie van het Landelijk Crisisplan Natuurbranden (LCP-NB) 

opgeleverd. Het doel van het LCP-NB is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing bij een 

of meer (dreigende) natuurbranden door het land, waarbij sprake is van een zeer grote impact op 

natuur en maatschappij en van een potentieel onbeheersbare situatie. Bij de gelijktijdigheid kan het 

gaan om natuurbranden in verschillende (al dan niet aan elkaar grenzende) veiligheidsregio’s. 

Onder een effectieve crisisbeheersing wordt verstaan een slagvaardige en effectieve bestrijding 

van de natuurbrand(en) in een optimale samenwerking tussen crisispartners, waarbij de 

verwachtingen over rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn en sleutelbesluiten 

identificeerbaar zijn. 

 

In het LCP-NB is een vierjaarlijkse beoordeling en zo nodig actualisatie voorgesteld. 

 

Resultaten 

Een nieuw LCP-NB met vierjaarlijkse beoordeling en zo nodig actualisatie. Indien nodig worden 

er tussentijdse aanpassingen gedaan en de informatievoorziening naar andere betrokken 
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organisaties wordt verzorgd. Hier draagt het Nationaal Crisiscentrum, in samenwerking met de 

veiligheidsregio’s, zorg voor. 

 

Ontwikkelkosten: n.v.t. Ontwikkelkosten van het LCP-NB voor 2024 
zijn al begroot. 

Structurele kosten: 15.000 
 

Ten behoeve van tussentijdse 
aanpassingen en een vierjaarlijkse 
beoordeling en (indien nodig) actualisatie.  

Andere betrokken organisaties Brandweer Nederland, NCC, 
Veiligheidsregio’s 

Onderdeel van expertisecentrum? Nee 
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8 Personele invulling 

uitvoeringsorganisatie 
Om structurele uitvoering te kunnen (blijven) geven aan het programma natuurbrandbeheersing, 

zijn er een aantal functies noodzakelijk om de continuïteit te kunnen borgen. De aansturing van het 

expertisecentrum is niet meegenomen in dit overzicht. De hieronder beschreven functionarissen 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder natuurbrandbeheersing in de 

RCDV en leggen aan de portefeuillehouder verantwoording af. Deze functionarissen werken 

uiteraard nauw samen met de projectleiders en/of teamleiders van de verschillende projecten en 

specialistische teams. De functionarissen werken over de breedte van het thema, van 

risicobeheersing tot incidentbestrijding en nazorg. 

 

8.1 LANDELIJK PROGRAMMAMANAGER NATUURBRANDBEHEERSING 

De programmamanager natuurbrandbeheersing is het aanspreekpunt voor het volledige 

programma natuurbrandbeheersing. De programmamanager natuurbrandbeheersing draagt zorg 

voor de samenwerking tussen betrokken organisaties, stemt af met ministeries en andere 

betrokkenen en is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het programma 

natuurbrandbeheersing. De programmamanager natuurbrandbeheersing is de netwerkregisseur 

over het gehele thema. 

 

8.2 LANDELIJK COÖRDINATOREN NATUURBRANDBEHEERSING 

Vanwege de breedte van het thema is er behoefte aan twee landelijk coördinatoren die de 

aansturing van de (specialistische) teams verzorgen en het boegbeeld zijn binnen het thema 

natuurbrandbeheersing. Hierbij gaat het onder meer om het creëren van bewustwording bij alle 

betrokkenen, communicatie over de mogelijkheden en beperkingen bij risicobeheersing en het 

bestrijden van natuurbranden en de afstemming met andere organisaties op strategisch niveau. 

Ook stemmen de landelijk coördinatoren natuurbrandbeheersing (eventuele) inzetten van 

specialistische teams in het buitenland af met de betrokken ministeries. Daarnaast zijn de landelijk 

coördinatoren natuurbrandbeheersing de belangrijkste adviseurs van de programmamanager 

natuurbrandbeheersing. In de werkzaamheden van de landelijk coördinatoren 

natuurbrandbeheersing worden de taken verdeeld in strategische en tactisch-operationele 

werkzaamheden. 

 

8.3 KOSTEN 

Functie Kosten 

Programmamanager Natuurbrandbeheersing €250.000 

Landelijk coördinatoren 
natuurbrandbeheersing (2 fte) 

€450.000 

Ondersteuning secretarieel / communicatie (2 
fte) 

€300.000 
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De kosten zijn gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2024: 

- Programmamanager schaal 14 + 21% BTW en werkbudget 

- Landelijk coördinatoren schaal 12 + 21% BTW en werkbudget 

- Ondersteuning schaal 8 + 21% BTW en werkbudget 

Ook in dit geval is dit slechts een indicatie van de kosten; de daadwerkelijke inschaling en 

(werk)budgetten moeten in een later stadium worden bepaald. 
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9 Overzicht projecten 

en financiën 
In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de projecten en de benodigde financiering voor 

deze projecten. Zoals eerder is aangegeven, kunnen niet alle projecten tegelijkertijd starten. 

Gebaseerd op de planning die in paragraaf 1.4 is opgenomen, is het doel om geleidelijk toe te 

werken naar het totale benodigde bedrag in 2030. Dat betekent dat wordt voorgesteld om in 2024 

te starten met een bedrag van €5.000.000 om projecten op te kunnen starten, het 

expertisecentrum vorm te geven en mogelijkheden te bieden voor veiligheidsregio’s om te 

versterken. Vervolgens wordt in de vijf volgende jaren steeds een bedrag toegevoegd om de 

resterende projecten te kunnen starten en het expertisecentrum en de veiligheidsregio’s verder te 

kunnen versterken, tot het totaalbedrag dat in 2030 benodigd is wordt bereikt, waarmee de 

structurele financiering voor alle in beheer genomen (resultaten uit) projecten is geborgd. 

9.1 PROJECTEN BRANDWEER NEDERLAND / VEILIGHEIDSREGIO’S 

Deze projecten maken onderdeel uit van het verbeteren van de (brandweer)organisatie. Het zijn 

zodoende projecten waar de veiligheidsregio’s en RCDV zelf voor aan de lat staan. In 

samenspraak met de RCDV wordt in 2024 verkend hoe en of de financiering georganiseerd wordt. 

Project Ontwikkelkosten Structurele kosten 

Informatiegestuurd werken - €100.000 

Vakbekwaamheid €450.000 €200.000 

Specialistische teams €100.000 €3.350.000 

Bovenregionale 
samenwerking 

- - 

Commandovoering €140.000 €100.000 

Versterking veiligheidsregio’s - €10.000.000 

Personele kosten programma €325.0008 €1.000.000 

Totaal €1.015.000 €14.750.000  

 

  

 
8 Op basis van 1 fte coördinator uitvoering en 0,5 fte programmamanagement. Mogelijk duurt de opzet van het 

programma langer dan één jaar. Voor 2024 is al een separaat verzoek ingediend bij de begeleidingscommissie 
RCDV. 
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9.2 EXPERTISECENTRUM  

Het is nog onduidelijk hoe het expertisecentrum wordt ingericht. In dit uitvoeringsplan is bij een 

aantal projecten voorgesteld om die (op termijn) onderdeel te laten worden van een 

expertisecentrum. Deze projecten hebben allemaal een multidisciplinair karakter en zouden 

daarom uitstekend onder een expertisecentrum opgehangen kunnen worden. De financiering van 

het expertisecentrum loopt via een separaat traject, waarbij de ministeries van LNV en JenV zijn 

betrokken.  

Project Ontwikkelkosten Structurele kosten 

Regie en samenwerking €50.000 €360.000 

Voorbereide maatschappij en 
communicatie 

€340.000 €250.000 

Actueel 
natuurbrandrisicobeeld 

€50.000 €170.000 

Risico- en gebiedsgericht 
werken 

€90.000 €340.000 

Doctrine 
natuurbrandbeheersing 

€100.000 €10.000 

Nationale kennisontwikkeling 
en  
-deling 

€75.000 €850.000 

Internationale 
kennisontwikkeling en -deling 

€200.000 €600.000 

Incidentonderzoeken en data €50.000 €400.000 

Totaal €955.000 €2.980.000 
 

 

9.3 PROJECTEN MET MINISTERIE JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Besluitvorming met betrekking tot deze projecten ligt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In 

samenwerking tussen de RCDV en het ministerie zal verkend worden hoe en of de projecten 

uitgevoerd (kunnen) worden. 

Project Ontwikkelkosten Structurele kosten 

Internationale inzetbaarheid €5.000.000 €500.000 

Landelijke capaciteit €100.000  €250.000 per peloton 

Landelijk Crisisplan 
Natuurbranden 

- €15.000 

Totaal (exclusief landelijke 
pelotons) 

€5.100.000 €515.000 + €250.000 per 
peloton 

 

9.4 TOTALE KOSTEN VAN HET UITVOERINGSPLAN 

Verdeeld over de verschillende projecten en projecteigenaren behelst dit uitvoeringplan een 

totaalsom van incidentele ontwikkelkosten van € 7.070.000 en jaarlijks structureel € 18.245.000. 

Afhankelijk van het aantal benodigde extra pelotons komt daar € 250.000 per peloton aan 

structurele lasten bij. 

  



46 
 

Colofon 

Kemperbergerweg 783 

6861 RW Arnhem 
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T 026 3552400 

I www.brandweernederland.nl 

E info@brandweernederland.nl 

 

 

Datum: 10-01-2024 
 


